



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

---

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี  
โทรศัพท์ ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๘ / โทรสาร ๐๓๖ - ๗๗๖๐๐๙  
เว็บไซต์ [www.nasom.go.th](http://www.nasom.go.th)

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ( เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓ ) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	<b>๑</b>
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	
<b>ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	<b>๘</b>
- ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )	
- การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงปริมาณ	
- การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ	
<b>ส่วนที่ ๓ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	<b>๘๑</b>
- สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	
- ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	
<b>ภาคผนวก</b>	
๑. คำสั่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	ก
๒. รายงานผลระบบอีแพลตฟอร์ม	ข
๓. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	ค

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

\*\*\*\*\*

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน

และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้ทราบและกำหนดทิศทางพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาโสม

**บทสรุปของความสำคัญ** ก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลนาโสม หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๓.๑ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

### ๓.๒ การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไรต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจจะทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

#### ๔.การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสมทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

## ๕. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for local development plans ) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๕.๑ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๕.๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance)

เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๕.๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy)

กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมาปฏิบัติงาน

๕.๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ ภายหลังจากการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕.๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๕.๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอ ชัยบาดาลและจังหวัดลพบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน



## ๕.๒ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ

คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๕.๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้ โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๕.๓ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมกำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๕.๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)

วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมิน การปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของ โครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๕.๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews)

อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบ มีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ( structure interviews ) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview ) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๕.๓.๓ การสังเกต (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่า กำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมีการบันทึกการสังเกตแนวทางการ สังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)

เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือ ทั่วประเทศ ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

#### ๕.๓.๔ การสำรวจ (surveys)

ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

#### ๕.๓.๕ เอกสาร (Documents)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

### ๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๖.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำหรือวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๖.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๖.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๖.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๖.๕ กระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการมีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไข และป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๖.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมแต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๖.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

# ส่วนที่ ๒

## ผลการติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนา จังหวัดลพบุรีแผนยุทธศาสตร์อำเภอชัยบาดาล และแผนชุมชนตำบลนาโสม

๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมีรายละเอียด ดังนี้  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอนาคตซึ่งเป็นจุดมุ่งหมาย

๑.วิสัยทัศน์และคาคาหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า

ตำบลนาโสมเป็นตำบลขนาดกลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามแบบพุทธศาสนิกชน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาคาหวังในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นที่ดีและสนองตามนโยบายของรัฐ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

" นาโสมน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจการเกษตร เขตอนุรักษ์ ยึดหลักธรรมาภิบาล "

#### ๑.ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ มีกลยุทธ์ ดังนี้

กลยุทธ์ที่ ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ( แผนงานบริหารงานทั่วไป )

กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ( แผนงานรักษาความสงบภายใน )

กลยุทธ์ที่ ๔ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( แผนงานรักษาความสงบภายใน )

กลยุทธ์ที่ ๕ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย ( แผนงานบริหารงานทั่วไป )

#### ๒.ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา ( แผนงานการศึกษา )

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสาธารณสุข ( แผนงานสาธารณสุข )

กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ ( แผนงานศาสนาและนันทนาการ )

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ชุมชน ( แผนงานงบกลาง )

กลยุทธ์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาท้องถิ่น ( แผนงานศาสนาและนันทนาการ )

#### ๓.ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาด้านอาชีพ และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพ ( แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน )

#### **๔.ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐาน**

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ( แผนงานเคหะและชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาด้านไฟฟ้าสาธารณะ ( แผนงานเคหะและชุมชน )

กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ( แผนงานการพาณิชย์ )

กลยุทธ์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณสุขการอื่น ( แผนงานเคหะและชุมชน )

#### **ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน**

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร ( แผนงานการเกษตร )

กลยุทธ์ที่ ๒ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมชุมชน ( แผนงานการเกษตร )

#### **๖.ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล**

กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการองค์กรบนพื้นฐานหลักคุณธรรม(แผนงานบริหารงานทั่วไป )

กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมประสิทธิ ภาพของหน่วยงานและบุคลากร ในการให้บริการประชาชน ( แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา)

#### **เป้าประสงค์**

๑. เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต
๒. เพื่อให้เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยฯ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดี และทั่วถึง
๓. เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งและร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไป
๔. เพื่อให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๕. เพื่อให้การพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. เพื่อให้วัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นมีการสืบสานต่อไป
๗. เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับประชาชน
๘. เพื่อให้การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณสุขปโภคใช้อย่างทั่วถึง
๙. เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ
๑๐. เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป

#### **ตัวชี้วัด**

##### **๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ กำหนดตัวชี้วัดดังนี้**

๑. ประชาชนในตำบลได้ร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมเทิดทูน ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ
๒. ปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไขแบบบูรณาการ
๓. อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผ่านการอบรมทบทวนความรู้
๔. ประชาชนที่ประสบภัยต่าง ๆ ได้รับการช่วยเหลือ มีขวัญกำลังใจ
๕. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย

##### **๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ กำหนดตัวชี้วัดดังนี้**

๑. นักเรียนระดับประถมศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)และอาหารกลางวันครบทุกคน
๒. เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย่างมีคุณภาพ
๓. จำนวนประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๔. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

๕. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพตามระเบียบที่กำหนด

๖. คนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

๗. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและกิจกรรมส่งเสริมทางศาสนา

### ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ ลดรายจ่าย

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึ้น

๒. ถนนทุกสาย ท่อล่อระบายน้ำใช้งานได้

๓. ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกครัวเรือน

๔. ระบบไฟฟ้าส่องสว่างมีครบทุกพื้นที่ ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยทางชีวิตมากขึ้น

๕. ระบบประปาสามารถผลิตน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๖. ระบบสื่อสารเสียงไร้สายมีความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนได้รับข่าวสารมากขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ประชาชนมีแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร ทัวถึงและเพียงพอ

๒. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๓. จำนวนพื้นที่แหล่งน้ำและป่าไม้เพิ่มขึ้น

๔. ประชาชนมีจิตสำนึกร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

### ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล กำหนดตัวชี้วัดดังนี้

๑. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้

๒. ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นตนเอง

๓. วัสดุ ครุภัณฑ์ในหน่วยงานมีพร้อมใช้และเพียงพอต่อการทำงานและการให้บริการ

### คำเป้าหมาย

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ คำเป้าหมาย คือ

เพื่อให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง และร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดให้หมดไป ดูแลและป้องกันสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ คำเป้าหมาย คือ

๑. ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีคุณภาพทางการศึกษาที่ดีและได้รับการส่งเสริมด้านการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ

๒. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยมีการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเหมาะสมกับสภาพวัย

๔. เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสิทธิ โอกาสและมีคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีถ่วงถึง

๕. ส่งเสริมศาสนา จัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

**๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน** ค่าเป้าหมาย คือ

๑. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพ นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

๒. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต

**๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน** ค่าเป้าหมาย คือ

๑. การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก สามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. ระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้า ประปา ระบบการสื่อสารมีความทั่วถึง เพียงพอ

**๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน** ค่าเป้าหมาย คือ

๑. ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ

๒. อนุรักษ์ รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดไป

**๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล** ค่าเป้าหมาย คือ

๑. พัฒนาศักยภาพและเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย สร้างความประทับใจในบริการสาธารณะให้กับประชาชน

๒. บุคลากรมีศักยภาพการทำงานตามหลักธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน

๓. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

**จุดยืนทางยุทธศาสตร์**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีจุดเด่นคือ ตำบลนาโสมเป็นตำบลที่มีเนื้อที่ประมาณ 22,748.94 ไร่ และเป็นพื้นที่ทางการเกษตร กว่า ๑๘,๐๐๐ ไร่ จัดได้ว่ามีศักยภาพอย่างยิ่งในการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ ตำบลนาโสมเป็นพื้นที่ ที่รองรับต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต เพราะมีพื้นที่กว้างใหญ่และใกล้จังหวัดเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ด้านอุตสาหกรรมเกษตร เหมาะต่อการต่อยอดในการผลิตพืชผลด้านการเกษตรที่ให้ผลทางเศรษฐกิจสูง และพลังงานทดแทน ได้แก่ อ้อย และการบริการขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ ( Logistics ) มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ( หินปูน ) ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือเชิงนิเวศน์ คือ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาสมโภชน์ แหล่งท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนา คือ รอยพระพุทธรูปเขาตำบล หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า ให้ประชาชนได้เดินทางไปนมัสการรอยพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้ง ตำบลนาโสมมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เช่น กลุ่ม อปพร. กลุ่ม อสม. และชุมชนตำบลนาโสมมีวัฒนธรรมที่ดีงาม มีวัดสำหรับเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน จึงเป็นจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning ) ของตำบลนาโสม

## แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) โครงการ/กิจกรรม ที่ปรากฏเฉพาะปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๑.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑๘	๙๘๕,๐๐๐	๑๓	๗๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ	๒.๑ แผนงานการศึกษา ๒.๒ แผนงานสาธารณสุข ๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ๒.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์ ๒.๕ แผนงานงบกลาง	๓๘	๙,๔๗๑,๙๖๐	๒๐	๖,๗๓๓,๕๕๙
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๓.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑๖๐,๐๐๐	๒	๑๐๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน ๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๑๕	๗,๕๙๓,๗๙๐	๔	๑,๒๑๐,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๕.๑ แผนงานการเกษตร	๑๔	๘๑๐,๐๐๐	๖	๙๒,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๖.๓ แผนงานงบกลาง	๙	๕,๐๒๕,๐๐๐	๑๒	๑๕,๗๕๙,๔๐๖

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑๓	๔,๕๕๓,๖๐๐	๑๓	๔,๕๕๓,๖๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	๒.๓ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๔	๕๗๘,๐๐๐	๔	๕๗๘,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๑๒	๓,๗๗๒,๙๕๐	๑๒	๓,๗๗๒,๙๕๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	๑	๕๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐



ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	๑.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๐๒,๒๕๐	๑	๑๐๒,๒๕๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๑	๕๗๗,๐๐๐	๑	๕๗๗,๐๐๐
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดีตาม หลักธรรมาภิบาล	๖.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๕๐,๐๐๐	๑	๒๕๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการ ตามแผนพัฒนา		ตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ /ดำเนินการจริง	
		จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	๔.๒ แผนงานการพาณิชย์	๒	๗๘๑,๗๐๐	๒	๗๘๑,๗๐๐

ผลดำเนินงานตามโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	๘	๖.๐๑	-	-	๑๑	๘.๒๗	-	-	-	-	๑๙	๑๔.๒๘
๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๑๘	๑๓.๕๓	๔	๓.๐๑	๒๐	๑๕.๐๔	-	-	-	-	๔๒	๓๑.๕๘
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	๓	๒.๒๕	-	-	-	-	๓	๒.๒๕
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	๑๔	๑๐.๕๓	๑๗	๑๒.๗๘	๑๓	๙.๗๗	-	-	-	-	๔๔	๓๓.๐๘
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๖	๔.๕๑	-	-	๘	๖.๐๑	-	-	-	-	๑๔	๑๐.๕๒
๖.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๓	๒.๒๖	๑	๐.๗๕	๗	๕.๒๖	-	-	-	-	๑๑	๘.๒๗
รวม	๔๙	๓๖.๘๔	๒๒	๑๖.๕๔	๖๒	๔๖.๖๑	-	-	-	-	๑๓๓	๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ : โครงการที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๗๑ โครงการ (จำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ และจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๘

การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	๒๕๑,๕๑๗.๕๐	๑.๓๕	-	-	๒๕๑,๕๑๗.๕๐	๑.๓๕
๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๔,๖๗๓,๘๘๕.๙๑	๒๕.๐๙	-	-	๔,๖๗๓,๘๘๕.๙๑	๒๕.๐๙
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขภาคและสาธารณสุขการ	๔๕๐,๐๐๐	๒.๔๑	๓,๒๕๙,๗๐๒	๑๗.๕๐	๓,๗๐๙,๗๐๒	๑๙.๙๑
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๔๓๒	๐.๐๐๒	๕๓๖,๐๐๐	๒.๘๘	๕๓๖,๔๓๒	๒.๘๘
๖.การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	๙,๔๕๘,๘๓๑.๔๔	๕๐.๗๗	-	-	๙,๔๕๘,๘๓๑.๔๔	๕๐.๗๗
รวม	๑๔,๘๓๔,๖๖๖.๘๕	๗๙.๖๓	๓,๗๙๕,๗๐๒	๒๐.๓๗	๑๘,๖๓๐,๓๖๘.๘๕	๑๐๐.๐๐

การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๓
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
๑.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) ๒.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๓.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ๔.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ๕.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ๖.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ๗.แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓	๑๓๓	๑๐๐.๐๐	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม	๙๐	๖๗.๖๙	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินสะสม	๙๐	๖๗.๖๙	
การดำเนินงานจริง โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กันยายน ๒๕๖๓)	๔๙	๓๖.๘๔	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )
		๕๔.๔๔	เปรียบเทียบกับโครงการที่นำไป ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เงินสะสม

## การประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

โครงการ/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินการจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
จำนวน ๔๘ โครงการ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความสงบสุขของ รัฐ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	๙,๘๕๒	ประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ ตำบลนาโสม มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ โครงการบรรจุในแผนพัฒนา ท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบ แนวทางในการจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การจัดทำแผนพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		๒	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อบต.ท่ามะนาวตาม โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีตามระเบียบ ฯ
	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๑๒,๗๔๕	ประชาชนตำบลนาโสมได้ร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ เสริมสร้าง ความมั่นคง และความสงบ สุขของรัฐ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๔	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ.ชัยบาดาล	๓๐,๐๐๐	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ อ.ชัย บาดาล
		๕	โครงการส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนา โสม	๑๕,๑๓๒	คณะกรรมการพัฒนาสตรี ตำบลนาโสม กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในตำบลนาโสมได้รับ การพัฒนาและสร้างความ เชื่อมั่น เป็นผู้นำสตรีมีความ เข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการ ขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ แก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและ สังคม ตามนโยบายของรัฐบาล ให้บรรลุผลสำเร็จตาม เป้าหมาย
		๖	โครงการฝึกอบรมต่อต้าน สร้างภูมิคุ้มกันการใช้สาร เสพติด	๑๗,๘๕๗	เด็กและเยาวชนตำบล นาโสมมีความรู้ความเข้าใจ และต่อต้าน สร้างภูมิคุ้มกัน การใช้สารเสพติดได้
	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสำคัญ	๑๑,๑๖๙	จัดตั้งจุดตรวจให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลวัน ขึ้นปีใหม่ เทศกาลวัน สงกรานต์ -กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ อบต.นาโสมกำหนด
			๘	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓	๑๐๗,๗๖๒.๕๐

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการจริง (บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน การศึกษา	๙	โครงการส่งเสริมการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓	๓๘,๗๒๙	เด็กและเยาวชนทุกคนใน พื้นที่ได้รับการส่งเสริม กิจกรรม มีส่วนร่วมของสังคม การเข้าร่วมกิจกรรม การ แสดงออก การเล่นเกมการ พัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้าน สังคมและด้านจิตใจของเด็ก และเยาวชนด้วยกัน
		๑๐	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๔๒,๐๐๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ที่มี คุณค่า ครบถ้วน
		๑๑	โครงการอาหารเสริม(นม) สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม	๒๘๓,๔๓๔.๔๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับสารอาหาร เสริม(นม)ที่มีคุณค่า ครบถ้วน
		๑๒	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๘๐,๑๖๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกต้อง เหมาะสมตามหลักโภชนาการ
		๑๓	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านขี้บุงเหลื่อม	๒๗๙,๘๖๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลาง วันที่ถูกต้องเหมาะสมตาม หลักโภชนาการ



ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน การศึกษา	๑๔	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านนาโสม	๒๐๖,๙๔๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลาง วันที่ถูกต้องเหมาะสมตาม หลักโภชนาการ
		๑๕	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	๒๘๘,๒๔๐	เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖ ได้รับอาหารกลาง วันที่ถูกต้องเหมาะสมตาม หลักโภชนาการ
		๑๖	โครงการสนับสนุนค่าจัดการ การเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ( รายหัว ๑,๗๐๐ บาท )	๔๗,๖๐๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับการพัฒนาด้าน การศึกษาที่สอดคล้องกับ หลักสูตรและแผนการจัด ประสบการณ์
		๑๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม	๒๒,๖๐๐	เด็กเล็ก ศพด.อบต.นาโสม ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษาท้องถิ่นแก่ เด็กเล็ก
	แผนงาน สาธารณสุข	๑๘	โครงการส่งเสริมการป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า อบต. นาโสม	๒๕,๐๐๐	สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ครบคลุม และไม่มีปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ตำบลนาโสม

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน สาธารณสุข	๑๙	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๔๖,๖๙๓.๙๑	การควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออกในตำบลนาโสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีผู้ป่วยและเสียชีวิตจาก โรคไข้เลือดออก
		แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๒๐	โครงการส่งนักกีฬาและ ประชาชนตำบลนาโสมเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา	๖๔,๔๖๐
	๒๑		โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาในวันสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม	๔๓๒	พุทธศาสนิกชนตำบลนาโสม ได้ร่วมกิจกรรมทาง พระพุทธศาสนาและ วัฒนธรรม
	๑๙		อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐ พิธีต่าง ๆ ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล
	๒๒		อุดหนุนสำนักงานจังหวัด ลพบุรี -โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระ พระนารายณ์	๒๘,๐๐๐	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด ลพบุรี -โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระ พระนารายณ์
	แผนงานงบ กลาง	๒๓	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้สูงอายุ	๓,๑๙๘,๗๐๐	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์และครบถ้วน
		๒๔	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	๑,๒๐๙,๖๐๐	ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพตาม หลักเกณฑ์และครบถ้วน
		๒๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยัง ชีพผู้ป่วยเอดส์	๔๘,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์และครบถ้วน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๒๖	โครงการบริหารจัดการ ระบบหอกระจายข่าวและ ระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้ สายที่อยู่ในความรับผิดชอบ อบต.นาโสม	๔๙๙,๐๐๐	ประชาชนตำบลนาโสมได้ รับทราบข่าวสารข้อมูล ต่าง ๆ ได้ดีและทั่วถึง
		๒๗	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณเสียงไร้สาย	๑๕,๐๐๐	มีการติดตั้งเสาคอนกรีตเสริม เหล็ก เพื่อติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณเสียงไร้สาย
		๒๘	โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าวหมู่บ้าน บ้านซันงู เหลี่ยม หมู่ที่ ๖	๑๕๔,๑๕๐	ประชาชนตำบลนาโสมได้ รับทราบข่าวสารข้อมูล ต่าง ๆ ได้ดีและทั่วถึง
		๒๙	เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งเครื่องรับ สัญญาณเสียงไร้สาย	๑๕,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายกลุ่มเข้าไร่นายทองหล่อ นำมะโนสิทธิ์ หมู่ที่ ๕	๔๓๑,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายนา โสม-หนองใหญ่๗ (ต่อจาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๕ ) หมู่ที่ ๕	๕๖๐,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายกลุ่มเข้าไร่นายข้างบ้าน ศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ ๖	๓๙๙,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายทางขึ้นเขารัง กาส หมู่ที่ ๓	๑๒๓,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายเลียบบคลอง ชัยมะกรูด หมู่ที่ ๒	๑๒๖,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายหนองใหญ่ ๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ) หมู่ที่ ๕	๑๐๒,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายหมู่ที่ ๔ ถึง หมู่ที่ ๓ ( เชื่อมต่อถนนสาย สามแยกเขาตำบล ๔ )	๑๔๙,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายหลังบ้านนาย ประจักษ์ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๔	๑๓๗,๐๐๐	มีถนนได้มาตรฐาน ๑ เส้น การคมนาคมสัญจรของ ประชาชนและขนส่งผลผลิต ทางการเกษตรสะดวกและ ปลอดภัยมากขึ้น
		๓๘	โครงการย้ายและปรับปรุง ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	๔๘๐,๐๐๐	อบต.นาโสม ได้ดำเนินการ ย้ายและปรับปรุงศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒
		แผนงาน การพาณิชย์	๓๙	โครงการก่อสร้างระบบ ประปา หมู่ที่ ๑	๔๗๘,๕๕๒

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๔๐	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นข้างไร่นายจันทร์ นุ่มสำลี หมู่ที่ ๓	๒๑๔,๐๐๐	ประชาชนและเกษตรกรตำบลนาโสมมีแหล่งน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่เพียงพอทั่วถึง
		๔๑	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและขุดลอกคลองซังมะกรูด หมู่ที่ ๒	๓๒๒,๐๐๐	ประชาชนและเกษตรกรตำบลนาโสมมีแหล่งน้ำในการใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรที่เพียงพอทั่วถึง
		๔๒	กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชน ตำบลนาโสม	๔๓๒	อบต.นาโสม ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ประชาชน หน่วยงานราชการและวัดร่วมกิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม
		๔๓	เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	อบต.นาโสม ได้เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน
		๔๔	กิจกรรมประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะและการกำจัดขยะ	ไม่ใช้งบประมาณ	ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะและการกำจัดขยะ

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนาที่ ดำเนินการจริง	จำนวนเงินที่ ดำเนินการ จริง(บาท)	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผล จริง(ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๔๕	กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสวัน เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระ บรมราชินี	ไม่ใช้ งบประมาณ	บูรณาการ ร่วมกับส่วน ราชการอำเภอชัยบาดาล ผู้นำ ชุมชนตำบลนาโสม ดำเนิน กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระ เกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระ นางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการที่ดี ตามหลัก ธรรมาภิบาล	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๔๖	โครงการถมที่ดินรอบที่ทำ การ อบต.หลังใหม่	๔๕๐,๐๐๐	ที่ทำการ อบต.นาโสมแห่งใหม่ มีการถมดินรอบบริเวณ อบต. นาโสม แห่งใหม่
		๔๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม หลังใหม่	๒๓๙,๘๐๐	อบต.นาโสม มีการปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสมหลังใหม่
	แผนงาน งบกลาง	๔๘	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่น	๕๓,๐๐๐	อบต.นาโสม ได้สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์

โครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิก จำนวน ๐ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การ เสริมสร้าง ความมั่นคง และความ สงบสุขของ รัฐ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ องค์การบริหารส่วนตำบลนา โสม กรณีครบวาระหรือ เลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนา โสมหรือผู้บริหารองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๓๐๐,๐๐๐	เนื่องจากมีสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนด มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรค ระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ ส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อน การจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัว กันของประชาชน และเว้น ระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถ ดำเนินการตามโครงการได้
		๒	โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ	๑๐,๐๐๐	
	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	๖๐,๐๐๐	
		๔	โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ ด้านสาธารณสุขให้แก่ อปพร. อบต.นาโสม	๑๐๐,๐๐๐	
		๕	โครงการรณรงค์วันต่อต้านยา เสพติดโลก	๕,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน การศึกษา	๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(พัฒนา บุคลากรครูทางการศึกษา )	๑๐,๐๐๐	
		แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๗	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ด้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐
	๘		โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ	แผนงาน สาธารณสุข	๙	อุดหนุนสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริแก่มุมบ้านทั้ง ๖ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	๑๒๐,๐๐๐	เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลนาโสม	๕๐,๐๐๐	ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
		๑๑	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๑๒	โครงการฝึกอบรมเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
		๑๓	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	
		๑๔	โครงการรักษาน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน	๒๐,๐๐๐	
		๑๕	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐	
		๑๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	
		๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	๑๗	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งหมด ๑๗ โครงการ				๙๗๗,๐๐๐	



โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อยู่ระหว่างดำเนินการหรือก่อนนี้ผูกพันหรือ  
ลงนามสัญญา จำนวน ๒๓ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม เครื่องออกกำลังกายพร้อม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๑	๑๔๒,๐๐๐	
		๒	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม เครื่องออกกำลังกายพร้อม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๒	๑๔๒,๐๐๐	
		๓	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม เครื่องออกกำลังกายพร้อม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๓	๑๔๒,๐๐๐	
		๔	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม เครื่องออกกำลังกายพร้อม จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ ๖	๑๕๒,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังทางเข้าฝายตาชุม หมู่ที่ ๑	๑๘๗,๐๐๐	
		๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาโสม ๒ ต่อจากถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๑	๔๕๐,๐๐๐	
		๗	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกสายนาโสม - วัดท่าใหญ่ ๕ หมู่ที่ ๑	๔๘๙,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเส้นเลียบบคันคลองหลัง โรงเรียนบ้านนาโสม หมู่ที่ ๑	๒๐๐,๐๐๐	
		๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสาย เขาตำบล - ชัยมะกรูด หมู่ที่ ๒	๑๗๒,๐๐๐	
		๑๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายบ้านเขาตำบล ถึง หมู่ที่ ๓	๙๕,๖๐๐	
		๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเขา ตำบล ( ต่อจากถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม ) หมู่ที่ ๒	๑,๑๔๑,๐๐๐	
		๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายชัยมะกรูด - ที่นางทองจันทร์ จันโพราม หมู่ที่ ๒	๙๗,๘๐๐	
		๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังช่วงบ้านนายวิเชียร ร่วมโพธิ์ตาล ถึงถนนสายสาม แยกเขาตำบล ๔ ไร่ นายจำปี พาขุนทด หมู่ที่ ๓	๒๙๑,๐๐๐	
		๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน นายประจักษ์ หงส์อ่อน หมู่ที่ ๓ ถึงหมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	
		๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกซอยเจริญสุข หมู่ที่ ๔	๔๙๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงานเคหะ และชุมชน	๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รถไฟ หมู่ที่ ๔	๔๕๙,๐๐๐	
		๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลูกรังสายหนองใหญ่ ๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม) หมู่ที่ ๕	๑๑๕,๐๐๐	
		๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนหินคลุกสายนาโสม - หนองใหญ่ ๗ หมู่ที่ ๕	๔๑๐,๐๐๐	
		๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย ซับงูเหือม-เขาสมโภชน์ ๕ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริม เหล็กเดิม ) หมู่ที่ ๖	๔๕๑,๐๐๐	
		๒๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายข้าง บ้านนางสาววันทนา ปริชานนท์ ถึงสะพาน วัดซับงูเหือม หมู่ที่ ๖	๒๐๔,๐๐๐	
		๒๑	โครงการติดตั้งหอกระจาย ข่าวหมู่บ้านบ้านซับงูเหือม หมู่ที่ ๖	๑๕๔,๐๐๐	
		๒๒	โครงการบริหารจัดการระบบ หอกระจายข่าวและระบบลูก ข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ อบต.นาโสม	๔๙๙,๐๐๕.๒๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหาร จัดการที่ดีตาม หลัก ธรรมาภิบาล	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	๒๓	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล หลังใหม่	๒,๐๕๐,๐๐๐	

## การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

๑.ชื่อโครงการ : โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์ประกอบโครงสร้างท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑.เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความเข้าใจในกระบวนการนำเสนอปัญหา วิเคราะห์ปัญหาความต้องการและกำหนดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลนาโสม มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ข้อมูลของปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ตรงกับความจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการพัฒนาพื้นที่ชุมชนไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และเกิดประโยชน์สูงสุด

๔.เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ) เป็นเครื่องมือการบริหารงาน

๕.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้สิทธิตามบทบาทหน้าที่โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ส่งผลให้บริหารงานอย่างโปร่งใส ใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

<u>งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว</u> :	๑.ค่าทำป้ายไวนิล	เป็นเงิน	๔๓๒	บาท
	๒.ค่าวัสดุอุปกรณ์ ปากกา กระดาษ	เป็นเงิน	๖๗๐	บาท
	๓. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม	เป็นเงิน	๘,๗๕๐	บาท

รวมเป็นเงิน ๙,๘๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นกิจกรรมดำเนินการสำเร็จ ระหว่างวันที่ ๕ ,๙ – ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๕๐ คน ได้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

**เชิงคุณภาพ :** ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๕๐ คน ได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ นำไปสู่การบูรณาการแผนชุมชนเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๒.ชื่อโครงการ : อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล  
ชัยบาดาล อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล  
ประจำปี ๒๕๖๓

ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินงานอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๓

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล อุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ดำเนินงานดำเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ กิจกรรม

**เชิงคุณภาพ :** ดำเนินงานดำเนินงานอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล ประจำปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



๓.ชื่อโครงการ : โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ : การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ จำนวน คน ได้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

๑.พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี	เป็นเงิน	๙๕๐	บาท
๒.ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดสถานที่	เป็นเงิน	๘,๘๒๐	บาท
ได้แก่			
-ธงพระนามาภิไธย ว.ป.ร.	จำนวน	๗๐	ผืน
- ธงชาติไทย	จำนวน	๕๐	ผืน
- ขาตั้งเสาธงดอกกรัก	จำนวน	๔	อัน
๓.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๒,๙๓๕	บาท
รวมเป็นเงิน		๑๒,๗๔๕	บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็น ๑ กิจกรรมของโครงการปกป้องสถาบัน ฯ ที่สำเร็จแล้ว วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ประชาชนตำบลนาโสมทุกครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๑,๐๓๔ ครัวเรือน มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี เพื่อไว้เคารพสักการะ เป็นเครื่องเตือนใจถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

**เชิงคุณภาพ :** ประชาชนตำบลนาโสม โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม และองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๔.ชื่อโครงการ : อุดหนุนที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
เสพติดของอำเภอชัยบาดาล

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ :** สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ :** ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต

**เป้าประสงค์การดำเนินการ :** อุดหนุน อำเภอชัยบาดาล

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓** งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓** จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :** อุดหนุนสำนักงานอำเภอชัยบาดาล จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** อบต.นาโสม ได้อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอำเภอชัยบาดาล ร้อยละ ๑๐๐

**เชิงคุณภาพ :** โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอำเภอชัยบาดาล ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๕.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ ทักษะและเพิ่มขีดความสามารถต่อการพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสม

๒. เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายของรัฐบาลให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

๓. เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสมมีความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัวเพื่อประโยชน์ของตนเองและชุมชน

๔. เพื่อให้กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสมมีความรู้ความสามารถและเป็นต้นแบบในด้านการบริหารจัดการ การดำเนินชีวิตและครอบครัว การประกอบอาชีพโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลแก่สตรีในชุมชน ต่อไป

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

๑. ค่าจ้างเหมาทำป้ายไวเนล	เป็นเงิน	๔๓๒	บาท
๒. ค่าตอบแทนวิทยากร	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
๓. ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๑๐,๘๐๐	บาท
๔. ค่าวัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๙๐๐	บาท

รวมเป็นเงิน ๑๕,๑๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ ไปกระทบผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาโสม กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในตำบลนาโสม จำนวน ๙๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสม คือ ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

**เชิงคุณภาพ :** คณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลนาโสม กลุ่มสตรี แม่บ้าน ในตำบลนาโสม จำนวน ๙๐ คน ได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคม มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและความสามารถต่อการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในด้านกฎหมาย สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว การบริหารจัดการการดำเนินชีวิตและครอบครัว การประกอบอาชีพ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อขยายผลแก่สตรีในชุมชน ต่อไป

๖.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมต่อต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อฝึกอบรม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓

จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

๑.ค่าป้ายไวนิลโครงการ	เป็นเงิน	๔๓๒	บาท
๒.ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม	เป็นเงิน	๑๐,๒๐๐	บาท
๓.ค่าวิทยากร	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
๔.ค่าวัสดุอุปกรณ์	เป็นเงิน	๔,๒๒๕	บาท

รวมเป็นเงิน ๑๗,๘๕๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** เด็กและเยาวชน จำนวน ๓ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมต่อต้านสร้างภูมิคุ้มกันการใช้สารเสพติด

**เชิงคุณภาพ :** เด็กและเยาวชน มีความรู้ด้านยาเสพติด ต่อต้านและสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดได้

๗.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ( ทางถนน ) ในเทศกาลวันสำคัญ

-โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี ๒๕๖๓

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้คำปรึกษาในการสอบถามเส้นทางและอำนวยความสะดวก ความพร้อมในการเดินทาง การบริการน้ำดื่ม กาแฟ และห้องน้ำ

๒. เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ รวมทั้งช่วยลดจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ๑.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน ๓,๙๙๐ บาท

๒.ค่าวัสดุไฟฟ้าจุดตรวจ เป็นเงิน ๑,๘๙๕ บาท

๓.ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ เป็นเงิน ๕,๒๘๔ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๑,๑๖๙ คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	



จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ประชาชนผู้สัญจร ร้อยละ ๑๐๐ ใช้เส้นทางสาย ๒๐๕ มีความสะดวกและปลอดภัย

เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้สัญจร ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับคำปรึกษาหรือเส้นทางและมีความพร้อมในการเดินทาง ซึ่งได้รับบริการน้ำดื่ม กาแฟ และห้องน้ำ เป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ได้

๘.ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลลำনারายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

ปรากฏในแผนงาน : การรักษาความสงบภายใน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมี  
ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์  
(Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่มีรูปแบบ  
และมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๓. เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์

๔. เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งและมี  
ทักษะ ความรู้ ความชำนาญในการจัดการภัยพิบัติ อันจะส่งผลให้ประชาชนในชุมชน/ท้องถิ่น มีความปลอดภัยใน  
ชีวิตและทรัพย์สิน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๐๒,๒๕๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :

- |  |          |           |              |
|--|----------|-----------|--------------|
| (๑) ค่าป้ายโครงการฯ  | เป็นเงิน | ๗๖๒       | บาท          |
| (๒) ค่าวัสดุฝึก / อุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกอบรม                 | เป็นเงิน | ๑๐,๐๐๐    | บาท          |
| - ค่าเติมน้ำยา ผงเคมีดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์       |          |           |              |
| - ค่าเติมแก๊ส LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๖ ถัง                      |          |           |              |
| - น้ำมันเชื้อเพลิง (เบนซิน) / (ดีเซล)                          |          |           |              |
| (๓) ค่าวัสดุ อุปกรณ์/เครื่องเขียน/อื่นๆ ประกอบสำหรับการฝึกอบรม | เป็นเงิน | ๑๐,๐๐๐    | บาท          |
| (๔) ค่าอาหาร เช้า/กลางวัน                                      | เป็นเงิน | ๒๕,๒๐๐    | บาท          |
| (๕) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                                 | เป็นเงิน | ๑๒,๖๐๐    | บาท          |
| (๖) ค่าสมนาคุณวิทยากร  |          |           |              |
| - วิทยากร ภาคทฤษฎี จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บาท /คน           | เป็นเงิน | ๗,๒๐๐.    | บาท          |
| - วิทยากร ฝึกภาคปฏิบัติ ๑๗ ชั่วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท/คน              | จำนวน    | ๘         | หมวดวิชา     |
| ๖.๑ วิชาการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัยประจำพื้นที่           | จำนวน    | ๒ ชั่วโมง | วิทยากร ๔ คน |
|  | เป็นเงิน | ๔,๘๐๐     | บาท          |
| ๗.๒ วิชาฝึกปฏิบัติการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัย                  | จำนวน    | ๒ ชั่วโมง | วิทยากร ๔ คน |
|  | เป็นเงิน | ๔,๘๐๐     | บาท          |
| ๗.๓ วิชาการใช้ระบบความปลอดภัยและการไต่ตัวจากที่สูง             | จำนวน    | ๒ ชั่วโมง | วิทยากร ๔ คน |
|  | เป็นเงิน | ๔,๘๐๐     | บาท          |

๗.๔ วิชาการป้องกันและระงับอัคคีภัย (บรรยายประกอบการสาธิต) จำนวน ๒ ชั่วโมง  
วิทยากร ๓ คน เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

๗.๕ วิชาฝึกปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน ๒ ชั่วโมง วิทยากร ๓ คน  
เป็นเงิน ๓,๖๐๐ บาท

๗.๖ วิชาฝึกปฏิบัติการค้นหาแบบกายภาพ (แบ่ง ๒ สถานี) จำนวน ๒ ชั่วโมง วิทยากร ๔ คน  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

๗.๗ วิชาฝึกกายบริหาร/ระเหยียบแถว /ระเหยียบปฏิบัติทั่วไป จำนวน ๒ ชั่วโมง วิทยากร ๔ คน  
เป็นเงิน ๔,๘๐๐ บาท

๗.๘ การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลอง จำนวน ๓ ชั่วโมง วิทยากร ๖ คน เป็นเงิน ๑๐,๘๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๐๗,๗๖๒.๕๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เมื่อเกิดสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินจากสาธารณภัย

**เชิงคุณภาพ :** ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ร้อยละ ๑๐๐ มี สามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

๙.ชื่อโครงการ : โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษา การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง

๒. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงออก กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ได้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

๔. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องถื่น โรงเรียน /สถานศึกษาในเขต ตำบลนาโสม และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม และพัฒนาการของเด็กและเยาวชน

๕. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กได้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากอบายมุขและยาเสพติด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ๑. ค่าป้ายไวโนลิโครงการ เป็นเงิน ๒,๔๐๐ บาท

๒. ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

ประกอบด้วย ลำโพง และไมโครโฟน ไม่น้อยกว่า ๓ ตัว สำหรับการประชาสัมพันธ์ภายในงาน

๓. ค่าติดตั้งเต็นท์ จำนวน ๘ หลัง ๆ ละ ๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท

๔. ค่าของขวัญของรางวัลและวัสดุอื่น ๆ เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

สำหรับกิจกรรมการแสดง เกมส์และนันทนาการของเด็กและเยาวชน

๕.ค่าจ้างเหมาทำอาหาร เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

อาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้มาร่วมงานและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน

๖. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งเวทีและจัดสถานที่ เป็นเงิน ๒,๔๒๙ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๘,๗๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ :** เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย :** ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จำนวน ๔๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๖๓

**เชิงคุณภาพ :** ๑. เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จำนวน ๔๐๐ คน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท สิทธิหน้าที่ของตนเอง กล้าคิด กล้าทำ ในทางสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจ

๒. เด็กและเยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข และ ยาเสพติด

๑๐.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ** : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่** : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

**เป้าประสงค์การดำเนินการ** : เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓** งบประมาณ ๕๗,๔๘๖ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓** งบประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว** : ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ** : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย** : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ** : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนและเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ** : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ครบและเพียงพอ เด็กเล็กมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๑๑.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารเสริม(นม)

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๒๗,๓๑๔ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๑ งบประมาณ ๔๑๙,๖๘๔.๑๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) เป็นเงิน ๔๑๙,๖๘๔.๑๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๑๙,๖๘๔.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับอาหารเสริม(นม)ครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้รับสารอาหารเสริม(นม)ครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๑๒.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๔๗,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๑๖๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน คนละ ๒๐ บาทต่อวัน เป็นเงิน ๘๐,๑๖๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๘๐,๑๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทุกคนได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์



๑๓.ชื่อโครงการ : โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อให้เด็กนักเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตำบลนาโสมทุกคนได้รับอาหารกลางวัน

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๙๒,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๗๖,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวัน ให้โรงเรียนทั้ง ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม

๑.อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านซับงูเหลือม เป็นเงิน ๒๗๙,๘๖๐ บาท

๒.อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาโสม เป็นเงิน ๒๐๖,๙๔๐ บาท

๓.อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ เป็นเงิน ๒๘๘,๒๔๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๗๗๕,๐๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสมทุกคน ได้รับอาหารกลางวันครบทุกคนและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสมทุกคน ได้รับสารอาหารกลางวันครบและเพียงพอ เด็กนักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

๑๔.ชื่อโครงการ : กิจกรรมจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๗,๖๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

ดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนรายหัว ๑,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๗,๖๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๗,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : สื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๒๒ คน มีสื่อการเรียนการสอนครบและเพียงพอ

เชิงคุณภาพ : เด็กนักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ครบและเพียงพอ

๑๕.ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : การศึกษา สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐,๕๑๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

ดำเนินการจัดการศึกษา เป็นเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๔ รายการ คือ ค่าหนังสือ อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี/คน ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี/คน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี/คน จำนวน ๒๒ คน

รวมเป็นเงิน ๒๒,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ** : การจัดการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๒๓ คน ครบและเพียงพอ

**เชิงคุณภาพ** : เด็กนักเรียนได้รับการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ครบและเพียงพอ

๑๖.ชื่อโครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและ  
พัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ  
เป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : มีดังนี้

ค่าวัคซีน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** สุนัขและแมว ทั้ง ๖ หมู่บ้านในตำบลนาโสม ได้รับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

**เชิงคุณภาพ :** สุนัขและแมว ได้รับฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ลดอัตราเกิดโรคพิษสุนัขบ้า

๑๗.ชื่อโครงการ : โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๓

ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออก

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน เป็นเงิน ๔๖,๖๙๓.๙๑ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๖,๖๙๓.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** คริวเรือนทุกคริวเรือน หมู่ที่ ๑ – ๖ จำนวน ๖๕๐ หลังคาเรือน มีได้รับการหยอดทรายอะเบท และพ่นหมอกควัน ป้องกันโรคไข้เลือดออก

**เชิงคุณภาพ :** คริวเรือนทุกคริวเรือน หมู่ที่ ๑ – ๖ ได้รับการป้องกันโรคไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรคไข้เลือดออก

๑๘.ชื่อโครงการ : ....โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตำบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา.....

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรี เมืองสะอาดและสังคมคุณภาพน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : ๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด

๒. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนในทุกเพศ ทุกวัย

๓. เพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม เกิดความสามัคคี มีการทำงานเป็นทีม

๔. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕)

- งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว :**
- ๑.จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาสำหรับฝึกซ้อม เป็นเงิน ๑๕,๘๘๐ บาท
  - ๒.วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการสนามฝึกซ้อม เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
  - ๓.จัดซื้อชุดกีฬา เป็นเงิน ๒๓,๖๒๐ บาท
  - ๔.จัดซื้อเครื่องดื่ม น้ำมันมวยสเปรย์ เป็นเงิน ๙,๗๖๐ บาท
  - ๕.ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอนกีฬา เป็นเงิน ๑๑,๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๖๔,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จำนวน ๑๐๕ คน และกองเชียร์ ประมาณ ๑๐๐ คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬา

**เชิงคุณภาพ :** ๑. นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทั้งเวลาฝึกซ้อมและเวลาที่ใช้แข่งขันห่างไกลจากปัญหาเสพติด ปัญหาเสพติดลดลง

๒. นักกีฬา ประกอบด้วย เยาวชน ประชาชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ อบต. นาโสม จำนวน ๑๐๕ คน ได้เล่นกีฬา มีการรวมกลุ่มเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น เสริมสร้างสัมพันธภาพ สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ความรักใคร่สามัคคี ระหว่างกลุ่ม ประชาชนและเยาวชน ในพื้นที่และต่างตำบลในอำเภอชัยบาดาล



๑๙.ชื่อโครงการ : โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนาและวัฒนธรรม

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

๑.ป้ายไวณิลวันเข้าพรรษา เป็นเงิน ๔๓๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา จำนวน ๑ โครงการ

เชิงคุณภาพ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.นาโสม ข้าราชการและพนักงานจ้าง อบต.นาโสม เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

๒๐.ชื่อโครงการ : อุดหนุนที่ทำการปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาลตามโครงการอุดหนุนอำเภอชัยบาดาล  
จัดงานรัฐพิธี

ปรากฏในแผนงาน : บริหารงานทั่วไป สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๑.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๕ เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๕ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วน  
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์การดำเนินการ : อุดหนุนอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน		✓
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้อุดหนุนสำนักงานที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ได้อุดหนุนสำนักงานที่ว่าการอำเภอชัยบาดาลงานรัฐพิธี ร้อยละ ๑๐๐

๒๑.ชื่อโครงการ : อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรี : โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๓

ปรากฏในแผนงาน : ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่ออุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรีจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๒๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรีจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรีจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

เชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรีจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้สืบสานงานประเพณี วัฒนธรรมให้ดำรงสืบต่อไป

๒๒.ชื่อโครงการ : ...โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.....

ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์ **สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ** : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

**สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่** : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

**เป้าประสงค์การดำเนินการ** : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๓๔๓ คน จำนวน๑๒ เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

**กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓** งบประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

**นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓** งบประมาณ ๓,๑๙๘,๗๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔

**งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว** : ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเงิน ๒,๙๒๔,๒๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๑๙๘,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

**การดำเนินโครงการ** : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

**คำอธิบาย** : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ** : ผู้สูงอายุ จำนวน ๓๔๓ คน ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

**เชิงคุณภาพ** : ผู้สูงอายุ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

๒๓.ชื่อโครงการ : ....โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ.....

ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ๑๐๖คน จำนวน๑๒ เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๑๘๑,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นเงิน ๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๒๐๙,๖๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ผู้พิการ จำนวน ๑๐๖ คน ร้อยละ ๑๐๐ ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

เชิงคุณภาพ : ผู้พิการ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้พิการ

๒๔.ชื่อโครงการ : ...โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์....

ปรากฏในแผนงาน : สังคมสงเคราะห์ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน จำนวน๑๒ เดือน ตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการ

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๒ งบประมาณ ๔๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการจ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับคุณภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๘ คน ร้อยละ ๑๐๐ ทุกคนได้รับเบี้ยยังชีพตามระเบียบหนังสือสั่งการที่กำหนด

เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยเอดส์ ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ทุกคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

๒๕. ชื่อโครงการ : โครงการบริหารจัดการระบบหอกระจายข้าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบหอกระจายข้าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการติดตั้งเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๖ จำนวน ๖ จุด เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

**จากการติดตามและประเมินผล** พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

**เชิงปริมาณ :** บริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน ๑ กิจกรรม

**เชิงคุณภาพ :** บริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวและระบบลูกข่ายลำโพงเสียงไร้สายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทั่วถึง



๒๖.ชื่อโครงการ : โครงการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านชัยภูเหล็ก หมู่ที่ ๖

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการบริหารจัดการระบบหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านชัยภูเหล็ก หมู่ที่ ๖

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๕๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดำเนินการติดตั้งหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านชัยภูเหล็ก หมู่ที่ ๖ เป็นเงิน ๑๕๔,๑๕๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๕๔,๑๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : บริหารจัดการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านชัยภูเหล็ก หมู่ที่ ๖ จำนวน ๑ กิจกรรม

เชิงคุณภาพ : บริหารจัดการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านชัยภูเหล็ก หมู่ที่ ๖ มีคุณภาพได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทั่วถึง

๒๗.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายกลุ่มเข้าไร่นายทองหล่อ นำมะโนสิทธิ์ หมู่ที่ ๕  
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง  
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๔๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐ ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๔๕๘,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๔๕๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๓๑,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๓๑,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๒๘.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาโสม-หนองใหญ่๗ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๕ ) ที่ ๕

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๒๙.ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเข้าไร่ สายข้างบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ ๖

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๙๒.๕๐ ตารางเมตรตามงานที่ อบต.กำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๙๙,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓๐.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางขึ้นเขารังกาส หมู่ที่ ๓

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขปโภคและสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๖๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๒๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓๑.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเลียบคลองข้ามมะกรูด หมู่ที่ ๒

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้างที่ ๑กว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว๖๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรช่วงที่ ๒กว้าง ๓ เมตร ยาว๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ตารางเมตรหรือตามงานที่ อบต.กำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๒๖,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓๒.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองใหญ่ ๒ (ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) หมู่ที่ ๕

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง  
ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตรยาว ๖๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๖๕ ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๑๕,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓๓.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสาย หมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๓ ( เชื่อมต่อถนนสายสามแยก  
เขาตำบล ๔ )

ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน

สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตรยาว ๘๒๐ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๘๐ ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.นาโสมกำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๔๙,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๔๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผน ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็น  
จริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบล  
นาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น



๓๔.ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายหลังบ้านนายประจักษ์ สวัสดิ์ หมู่ที่ ๔  
ปรากฏในแผนงาน : เคหะและชุมชน สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : กองช่าง  
ยุทธศาสตร์ที่ : ๔ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้  
มาตรฐาน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๓ การบริหารจัดการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๒ บริหารจัดการด้านท่องเที่ยว

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนา  
เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า๓,๐๐๐ตารางเมตร ตามงานที่ อบต.กำหนด

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๑๓๗,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสม  
กับความเป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ค่าดำเนินการก่อสร้าง เป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ถนนจำนวน ๑ เส้นทาง ได้รับการก่อสร้าง

เชิงคุณภาพ : ถนน จำนวน ๑ เส้นทาง ร้อยละ ๑๐๐ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓๕.ชื่อโครงการ : ...โครงการเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม.....

ปรากฏในแผนงาน : การเกษตร สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ การพัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๔ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ไม่มีความเหมาะสมกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : ดังนี้

ค่าป้าย วนิล เป็นเงิน ๔๓๒ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกี่วข้องกับของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ		✓
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป		✓
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม จำนวน ๑ กิจกรรม

เชิงคุณภาพ : ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม มีประสิทธิภาพดีขึ้น ประชาชนตำบลนาโสมได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอและทั่วถึง เกิดจิตสำนึกที่ดี มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม ส่งเสริมกิจกรรม big cleaning day เป็นชุมชนน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

๓๖.ชื่อโครงการ : .... โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล(เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น)องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม .....

ปรากฏในแผนงาน : สาธารณสุข สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ : สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ : ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดลพบุรีที่ : ๔ พัฒนาลพบุรีเมืองสะอาดและน่าอยู่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.ในเขตจังหวัดลพบุรี ที่ : ๓ เพิ่มขีดความสามารถทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

เป้าประสงค์การดำเนินการ : เพื่ออุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนของตำบลนาโสม

กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท

นำไปตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๓ งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท

-มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกประการ และงบประมาณที่ตั้งในข้อบัญญัติ ก็มีความเหมาะสมกับความ เป็นจริงในปัจจุบัน ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )

งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว : อุดหนุนสมทบกองทุน สปสช.ตำบลนาโสม จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การดำเนินโครงการ : เป็นโครงการดำเนินการสำเร็จแล้ว

คำอธิบาย : ให้ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่องที่เลือก

ลำดับที่	ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้)	ใช่	ไม่ใช่
๑	เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ หรือจากแผนชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ที่เกินศักยภาพของชุมชน	✓	
๒	เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา	✓	
๓	สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล	✓	
๔	ได้ดำเนินโครงการ	✓	
๕	ดำเนินโครงการตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน	✓	
๖	งบประมาณเพียงพอในการดำเนินโครงการ	✓	
๗	กลุ่มเป้าหมายร้อยละ ๕๐ ขึ้นได้รับประโยชน์	✓	
๘	การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	
๙	มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ โปรดระบุผลกระทบ .....		✓
๑๐	ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป	✓	

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประเด็นของเป้าประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้รับสอดคล้องกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจากที่กำหนดไว้ โดยได้สอบถาม/สัมภาษณ์ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า

เชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อุดหนุนสมทบกองทุน สปสช.ตำบลนาโสม กองทุนหลักประกันสุขภาพชุมชนตำบลนาโสม

เชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อุดหนุนสมทบกองทุน สปสช.ตำบลนาโสม ส่งเสริมการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาโสม

### ส่วนที่ ๓

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

#### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ดังนี้

##### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์


###### ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ

➔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๑ ของโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




###### ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

➔ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๓ และโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๑ ของโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




**๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓** ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐ ของโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓




**๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔** ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

↳ มีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๑๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๓ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ ของโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



**๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๑ ของโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



**๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖** ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๖ และโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๕ ของโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



## ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๗๑ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๓๓ โครงการ ปรากฏโครงการ ใช้งบประมาณ ๒๕๖๓ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๘ โดยมีรายละเอียด คือ โครงการที่ดำเนินการสำเร็จเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๔ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๔ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๙๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๘๕



## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

### ปัญหาและอุปสรรค

๑) เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ ) มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ทันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒) จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓) งบประมาณเงินอุดหนุนเข้าช้าและน้อยทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการพัฒนาที่มีอยู่ในข้อบัญญัติในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ ได้ การดำเนินการจะสามารถทำได้ช่วงเดือนเมษายน - เดือนกันยายน ๒๕๖๓

**ข้อเสนอแนะ**

๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณ รวมถึงสถานะการคลัง ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินงานโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปีนั้น คิดเป็นร้อยละเพิ่มขึ้น และมีจำนวนโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละน้อยลง

๒) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นได้

๓) องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่



ภาคผนวก

ก.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๑๐๔๖ /๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
นาโสม

ข.รายงานผลระบบอีแพลตฟอร์ม

ค. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง  
การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ )  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ซึ่งได้ดำเนินการประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ”

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายสมทรง ช้างชนะ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม