



รายงานผลการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

---

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมี ประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ให้นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม

คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ สูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

๕

- ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล
- ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล
- ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
  - ๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย
  - ๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผล
  - ๑.๓.๓ ขั้นตอนการรายงานผล
- ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล
  - ๑.๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล
  - ๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- ๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑๒

- ๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
  - ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
  - ๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น
  - ๒.๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
  - ๒.๑.๔ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข
- ๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
  - ๒.๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
  - ๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ
  - ๒.๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
  - ๒.๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
  - ๒.๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๒๘

- ๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์
- ๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
  - ๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ
- ๓.๓ การวางแผน
- ๓.๔ การจัดทำงบประมาณ
- ๓.๕ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
- ๓.๗ การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
- ๓.๘ การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๗๐

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาในภาพรวม

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค

๔.๒.๒ ข้อเสนอแนะ

### ภาคผนวก

ก. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เลขที่ ๓๐๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ข. รายงานผลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( e – plan

ค. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖

ง. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

# ส่วนที่ ๑

## บทนำ

\*\*\*\*\*

### ๑.๑ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวนและพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่น ตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือการจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ตรวจสอบดูว่า แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะหรือจัดทำกิจกรรมสาธารณะ เพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สิ่งที่ได้รับหรือผลที่ได้รับจริงจากการพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด

### ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการหรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งจะช่วยให้ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลนาโสมหรือ สังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๑.๓ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

#### ๑.๓.๑ ระเบียบและหนังสือกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑.๓.๒ การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมต้อง ดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการ กำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางวิธีการ และห้วงเวลาที่ กำหนดโดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผลการติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไรต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกต แล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถามกำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้นแม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตามแต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานใหญ่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๑.๓.๓ ขั้นตอนการรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

### ๑.๔ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for local development plans เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้ เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการ ติดตามและประเมินผล เช่นแบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้าง เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires แบบสัมภาษณ์ (Interview และแบบสังเกตการณ์ (Observation เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือ การนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการ ปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

#### กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนดกรอบ และแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาสและสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance

เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิตที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและ นำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy

กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือใน การปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมาปฏิบัติงาน



๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงานโครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมาโครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอชัยบาดาลและจังหวัดลพบุรีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

#### ๑.๔.๑ ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๔.๑.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒ เครื่องมือ

๓ กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๑.๔.๑.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็นอธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒ การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก(record สังเกต(observe หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

#### ๑.๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๔.๒.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements)

วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น

๑.๔.๒.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews)

อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใดโดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

#### ๑.๔.๒.๓ การสังเกต (Observations)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

##### (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation)

เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

#### ๑.๔.๒.๔ การสำรวจ (surveys)

ในที่นี้หมายถึงการสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

#### ๑.๔.๒.๕ เอกสาร (Documents)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไข ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

### ๑.๕ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑.๕.๑ ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำหรือวิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๑.๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๑.๕.๓ ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๕.๔ สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๑.๕.๕ กระตุ้น ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นการจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและกระตือรือร้น ในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้ เป็นปัจจุบันเสมอ

๑.๕.๖ การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสมสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ สภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและ ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๑.๕.๗ ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมแต่ละคนแต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงานทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๑.๕.๘ สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

\*\*\*\*\*

#### ๒.๑ สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

##### ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑ จำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ (๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ (๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุขและสาธารณสุขการให้ได้มาตรฐาน (๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ พืชการเกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

๒ ผลการประเมินการให้คะแนนติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๕.๘๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	(๕๒.๕๐
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐.๐๐	(๑๐.๐๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๗.๕๐	(๗.๕๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๗.๕๐	(๗.๕๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕	(๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๔.๕๐	(๔.๕๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๔.๕๐	(๔.๕๐
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๔.๕๐	(๔.๕๐
	๓.๘ แผนงาน	(๕	(๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๔	(๔
	รวม	๑๐๐	๘๕.๕๐

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๕๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒.๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

๑ จำนวนโครงการที่ปรากฏในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๐๐ โครงการ ดังนี้

(๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ จำนวน ๒๐ โครงการ

(๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ จำนวน ๒๙ โครงการ

(๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ จำนวน ๘ โครงการ

(๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน ๑๕ โครงการ

(๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒๓ โครงการ

(๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล จำนวน ๕ โครงการ

๒ ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๘.๕
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘.๗
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘.๕
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๒
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๐.๘๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	๔.๕	๔.๐
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	๓.๗	๓.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	๔.๐	๓.๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	๕.๐	๕.๐
	๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๔.๕	๔.๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	๓.๕	๓.๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	๕.๐	๕.๐
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	๓.๘	๓.๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	๔.๐	๓.๕

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา		คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ( ต่อ			
	๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕	๔.๕
	๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕	๓.๘
	๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕	๔.๕
<b>รวมคะแนน</b>			<b>๑๐๐</b>	<b>๘๕.๗๐</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้คะแนนร้อยละ ๘๕.๗๐

#### การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำ โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความ มั่นคงและความสงบ สุขของรัฐ	16	875,000.00	19	1,040,000.00	18	1,097,250.00	17	995,000.00	18	1,020,000.00
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มี คุณภาพ	25	7,703,000.00	29	7,977,810.00	40	8,846,960.00	40	9,468,960.00	38	9,221,360.00
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน	3	160,000.00	4	195,000.00	3	160,000.00	6	810,000.00	3	160,000.00
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภคและ	4	600,000.00	24	12,432,166.00	49	21,134,226.00	76	36,894,776.00	85	33,587,160.00

สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน										
ยุทธศาสตร์การพัฒนแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	17	4,390,000.00	19	80,480,500.00	20	80,710,000.00	35	85,225,800.00	52	94,996,800.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	8	3,438,000.00	9	4,365,000.00	12	7,475,000.00	12	7,700,000.00	11	8,345,000.00
<b>รวม</b>	<b>73</b>	<b>17,166,000.00</b>	<b>104</b>	<b>106,490,476.00</b>	<b>142</b>	<b>119,423,436.00</b>	<b>186</b>	<b>141,094,536.00</b>	<b>207</b>	<b>147,330,320.00</b>

### ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มีโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๗ โครงการ งบประมาณ ๑๔๗,๓๓๐,๓๒๐.๐๐ บาท รายงานข้อมูล ปรากฏในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <http://e-plan.dla.go.th/>

### การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔๙ โครงการ งบประมาณ ๑๐,๕๗๐,๘๖๔ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	10	284,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ	20	5,879,488.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	2	0.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	8	632,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	42,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	3	3,733,376.00
<b>รวม</b>	<b>49</b>	<b>10,570,864.00</b>

**ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕๘ โครงการ/กิจกรรม ( จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จและจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๒ ของโครงการทั้งหมด ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	7	3.38	-	-	11	5.31	-	-	-	-	18	0.09
2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	26	12.56	-	-	12	5.79	-	-	-	-	38	18.36
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	3	1.45	-	-	-	-	3	1.45
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	7	3.38	4	1.93	74	35.75	-	-	-	-	85	41.06
5.การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	4	1.93	-	-	48	23.19	-	-	-	-	52	25.12
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	10	4.83			1	0.48	-	-	-	-	11	5.31
<b>รวม</b>	<b>54</b>	<b>26.09</b>	<b>4</b>	<b>1.93</b>	<b>149</b>	<b>71.98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>207</b>	<b>100.00</b>



การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการติดตามและประเมินผล โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ )  
ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	งบบุคลากร		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐธรรมนูญ	291,639.50	1.47	-	-	291,639.50	1.47
๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	6,510,856.00	32.82	-	-	6,510,856.00	32.82
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-	-
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	2,237,591.86	11.28	-	-	2,237,591.86	11.28
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	8,144.00	0.04	-	-	8,144.00	0.04
๖.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	10,789,067.75	54.39	-	-	10,789,067.75	54.39
รวม	19,837,299.11	100.00	-	-	19,837,299.11	100.00

## การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ <u>  ๐  </u>
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ - โครงการปรากฏใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕	๒๐๗	๑๐๐.๐๐	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม	๗๗	๓๗.๒๐	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตั้งงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินสะสม	๗๗	๓๗.๒๐	( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
การดำเนินงานจริง โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง กันยายน ๒๕๖๕	๕๘	๒๘.๐๒	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕
		๗๕.๓๒	เปรียบเทียบกับโครงการที่นำไป ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และตั้งงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม เงินสะสม

## ปัญหาและอุปสรรค

๑ เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-๑๙ มติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน และเว้นระยะห่างทางสังคม ( Social distancing ) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒ จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

## ข้อเสนอแนะ

๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมให้ความสำคัญทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนเสนอมา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลนาโสม ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และคำนึงถึงงบประมาณ สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินงานโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปีนั้น คิดเป็นผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการร้อยละเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละน้อยลง

๒ กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมนั้น ควรพิจารณาการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

**กล่าวโดยสรุป** ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เฉพาะประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการมีเข้ามา ในส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้น เมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก เงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติในการรู้วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม และสำนักหรือกองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมตลอดไป

## ๒.๒ แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๒.๒.๑ กรอบการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

แบบที่ ๑ แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๕๗๐

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐	
	๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐	
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐	
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕	
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕	
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕	
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕	
	๓.๘ แผนงาน	(๕	
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕	
	<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน ผลปรากฏว่า .....

## ๒.๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

จากรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในประเด็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น เป็นดังนี้

แบบที่ ๒ การพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕	
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕	
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕	
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕	
	๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕	
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕	
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕	
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	(๕	
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ( ต่อ		
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕	
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕	
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕	
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน ผลปรากฏว่า .....

## ๒.๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

๑ การกำหนดเงื่อนไขในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้กำหนดไว้ ดังนี้

(๑) กำหนดกรอบเวลา

(๒) กำหนดความสอดคล้อง เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

(๓) กำหนดความเพียงพอ กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมาปฏิบัติงาน

(๔) กำหนดความก้าวหน้า กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี หรือ ๑ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(๕) กำหนดประสิทธิภาพ เป็นการติดตามและประเมินผล ความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริง กับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(๖) กำหนดประสิทธิผล เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจ หรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๒ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนดกรอบการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการและห้วงเวลา ให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	-ธันวาคม ๒๕๖๖ -มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๒	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการและห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ ตลอดระยะเวลา	ทุกไตรมาส
๓	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เพื่อดำเนินการต่อไป/และหรือประกาศผล การติดตามและประเมินผล ฯ	-พฤศจิกายน- ธันวาคม ๒๕๖๖
๔	หรือประกาศผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖ ๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
	ดำเนินการให้เสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอนของการรายงานผลการติดตาม และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ หรือภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
๕	แจ้งรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสมเพื่อทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป	ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หรือ ....

ทั้งนี้ กรอบการดำเนินงานภาพรวม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ภายในขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม โดยเฉพาะ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งอาจไม่สอดคล้อง กับห้วงเวลาที่กำหนดขึ้น และหรือภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ก็อาจทำให้ต้องมีการ เปลี่ยนแปลง กรอบการดำเนินงานในภาพรวมดังกล่าว

๓ การกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม โดยรูปแบบการประชุมและวิธีการปฏิบัติ ดังนี้

ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๑	จัดเก็บข้อมูลการดำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ ที่สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ดำเนินการและที่ไม่ได้ดำเนินการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ทุกไตรมาส (หรือภายในวันที่.....หรือ แสดงช่วงเวลา.....
๒	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	ภายใน ๖๐ วันนับแต่วัน ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
๓	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วัน ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖
	ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ๗	
๔	วิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้ทุกประเด็นที่ได้กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ลำดับ	กรอบการดำเนินงาน	วัน/เดือน/ปี
๕	<p>รายงานผลภายใน เป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้อง/สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ได้ทราบผลโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ ทั้งนี้</p> <p>การรายงานผลการติดตาม ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ครุภัณฑ์บริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ นั้นเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ</p> <p>สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอ/ตั้งข้อสังเกต หรือประเด็นอื่น ๆ และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะได้นำเสนอนายกองการบริหารส่วนตำบลนาโสม ต่อไป</p>	<p>ภายในวันที่</p> <p>๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖</p>
๖	<p>การรายงานผลต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม</p> <p>และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>ต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลนาโสม เพื่อประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ</p>	<p>ภายในเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๖</p>
๗	<p>นายกองการบริหารส่วนตำบลนาโสมเสนอ (ยื่นญัตติต่อสภา หรือ</p> <p>นายกองการบริหารส่วนตำบลนาโสม เสนอรายงานผลการติดตาม</p> <p>และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมเพื่อรับทราบและให้ความเห็น /ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ</p>	<p>ภายในเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๖</p>
๘	<p>สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม.....ประชุมสภาองค์การบริหารส่วน</p> <p>ตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่...ครั้งที่.....วันที่..... หรือสมัยวิสามัญ</p> <p>เพื่อเสนอความเห็น/ ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ รายงานผลการติดตาม</p> <p>และประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>หรือสมัยวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ภายในเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๖</p> <p>หรือภายใน</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>
๙	<p>คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>ประชุมเพื่อรับทราบและเสนอความเห็น/ตั้งข้อสังเกตรายงานผลการ</p> <p>ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล</p> <p>นาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ภายในเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๖</p> <p>หรือภายใน</p> <p>เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>
๑๐	<p>สำนัก/กอง/ฝ่าย/ผู้รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม</p> <p>ดำเนินการปิดประกาศ/แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ</p> <p>พ.ศ. ๒๕๔๐ รวมทั้งแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การบริหารส่วน</p> <p>ตำบลนาโสมเพื่อทราบ และดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป</p>	<p>ภายในเดือนธันวาคม</p> <p>๒๕๖๖-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗</p>

## ๒.๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**๑ การทดสอบและการวัด** วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใด ในการทดสอบและการวัด

**๒ การสัมภาษณ์** อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้เสีย และได้รับผลกระทบในระดับใด โดยการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

**๓ การสังเกต** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑ การสังเกต แบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ ของ ผู้มีส่วนได้เสีย ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

**๔ การสำรวจ** สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมิน ความคิดเห็น การรับรู้ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

**๕ เอกสาร** การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ออกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยเฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การใช้จ่ายเงินสะสมและการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนงาน โครงการที่ได้กำหนดไว้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

## ๒.๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบหรือตารางเป็นทั้งรูปแบบการแสดงผลข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารและการจัดเรียงข้อมูล มีปรากฏการใช้งาน ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ การเขียนด้วยมือ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และในสื่อหลายแห่ง รูปแบบของตารางมีความหลากหลายทั้งทางด้านโครงสร้าง โดยมีส่วนประกอบที่สำคัญของตารางคือ "แถว" (เรียกว่า สดมภ์ และ "หลัก" การเขียนแบบหรือแบบตารางนี้เป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็นและมติคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมซึ่งได้ออกแบบลงบนกระดาษ อย่างเป็นระเบียบแบบแผนนั้น ก็เพื่อให้บุคคลได้เข้าใจโดยไม่จำกัดระยะเวลาในการ ศึกษาทำความเข้าใจ เป็นภาษาที่ถ่ายทอดความคิดหรือความต้องการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมที่ออกแบบหรือตารางไปให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล

คณะกรรมการต่าง ๆ ในระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ไม่คลาดเคลื่อน โดยแบบหรือตาราง ที่เขียนขึ้น จะเป็นสื่อกลางที่จะนำความคิด ไปสร้างได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการประหยัดและได้งานการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมมีคุณภาพที่เกิดจากประสิทธิภาพและ ประสิทธิภาพตรงตามความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

**การเขียนตาราง** นำเสนอข้อมูลรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสมนั้น มีหลักการที่สำคัญ คือ จัดข้อมูลไว้ให้อ่านง่าย นำไปใช้สะดวก และมีรายละเอียด ข้อเปรียบเทียบต่าง ๆ ให้เห็นโดยเด่นชัด โดยการการอ่านตารางนำเสนอข้อมูลนั้น ก็ต้องดูชื่อตารางว่าแสดงถึง เรื่องอะไร มีแหล่งที่มาจากไหน (ถ้ามี/ไม่มีไม่ต้องใส่หรือลงรายการ และให้ความหมาย ของข้อมูลในช่องต่าง ๆ อย่างไร ซึ่งจะง่ายต่อการทำความเข้าใจในแต่ละเรื่อง มีการนำเสนอข้อมูลในรูปตารางโดยการจัดข้อมูล ให้เป็นระเบียบ สามารถดูรายละเอียดและข้อเปรียบเทียบ ที่ต้องการได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ ได้ โดยทั่วไปนั้นการนำเสนอข้อมูลในรูปตาราง จำแนกตามลักษณะต่าง ๆ ที่แบ่งตามหัวเรื่อง โดยแบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ ได้แก่

๑ ตารางแบบทางเดียว หมายถึง ตารางที่ มีการจำแนกเพียงลักษณะเดียวเท่านั้น

๒ ตารางแบบสองทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกลักษณะสองลักษณะ และ

๓ ตารางแบบหลายทาง หมายถึง ตารางที่มีการจำแนกตั้งแต่สามลักษณะขึ้นไป

แบบหรือตารางสำหรับการใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งปรากฏในส่วนต่าง ๆ นั้น แบ่งการจำแนกการใช้แบบหรือตารางสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม....(พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖ ๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. แบบที่ใช้ในการลงรายการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ครอบคลุมเนื้อหา และการตรวจได้อย่างง่าย รวมถึงตารางต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นด้วย สำหรับแบบที่ใช้จัดทำเป็นตาราง เพื่อแสดงผลต่าง ๆ นั้น มีทั้งหมด.....ตาราง (อย่าลืมใส่จำนวนจริงด้วย

๒. แบบตรวจสอบเบื้องต้นแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๓. แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๔.แบบสอบถามความคิดเห็นเป็นรายโครงการ กิจกรรม งาน และครุภัณฑ์ การจัดทำบริการสาธารณะ หรือ การจัดทำกิจกรรมสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

๕. แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ลงข้อมูล

เพื่อนำมาดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐ เฉพาะประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ในตัวแบบหรือตารางที่กำหนดนี้ จะมีทั้งสรุปในแบบหรือตารางหรือมีการอธิบายเพิ่มเติมในแบบ หรือตารางที่กำหนดไว้ เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม ซึ่งจะนำไปสู่การวัดผลสัมฤทธิ์ในการตอบสนองต่อ “ วิสัยทัศน์ ” ที่ได้กำหนดไว้

## ส่วนที่ ๓

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### ๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

##### ๓.๑.๑ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนยุทธศาสตร์ ๖ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ (๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ (๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจชุมชน (๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน (๕) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์กา รพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

ผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๙
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๐๗
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๑๐
	๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๑๐
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๐๗
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๕
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๕
	รวม	๑๐๐	๙๖.๐๗

คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๐๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๓.๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากรายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลเป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๘.๖๓
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕	๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕	๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕	๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕	๔.๖๓
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕	
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕	๔.๕๐
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	(๕	๕

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย ( ต่อ		
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕	๕
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕	๔.๕๐
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕	๕
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕.๖๓</b>

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๖๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓.๓ การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ )

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ	จำนวน	งบ ประมาณ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	20	1,020,000.00	20	1,020,000.00	20	1,020,000.00	20	1,020,000.00	20	1,020,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษา และสังคมที่มีคุณภาพ	29	5,000,654.00	29	5,000,654.00	29	5,000,654.00	29	5,000,654.00	29	5,000,654.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	8	640,000.00	9	740,000.00	8	640,000.00	11	1,090,000.00	8	640,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	15	79,164,000.00	18	106,003,576.00	18	6,549,576.00	39	22,771,976.00	35	16,191,260.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	23	16,610,000.00	33	21,030,000.00	31	21,480,000.00	33	22,620,000.00	35	23,525,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	5	575,000.00	5	1,045,000.00	6	2,075,000.00	7	3,475,000.00	7	4,795,000.00
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>103,009,654.00</b>	<b>114</b>	<b>134,839,230.00</b>	<b>112</b>	<b>36,765,230.00</b>	<b>139</b>	<b>55,977,630.00</b>	<b>134</b>	<b>51,171,914.00</b>

### ๓.๔ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี  
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๔ โครงการ งบประมาณ  
๓,๖๙๙,๖๑๒.๐๐ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	10	363,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ	19	1,798,612.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	2	100,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	6	1,276,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	6	62,000.00
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	1	100,000
<b>รวม</b>	<b>44</b>	<b>3,699,612.00</b>



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปี พ.ศ. 2566 มีดังนี้

	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	15,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	1 โครงการ
2.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	โครงการบริหารจัดการการเลือกตั้ง	198,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้บริหารหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น	1 โครงการ
3.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	โครงการพัฒนาจิตสำนึกค่านิยมและจรรยาบรรณ	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ข้าราชการท้องถิ่นผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	1 โครงการ

4.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเป็นสถานที่กลางและเป็นศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 โครงการ
5.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเตรียมความพร้อมจัดงานป้อมสถาบันสำคัญของชาติ	1 โครงการ
6.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	โครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาโสม	20,000	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพสตรีแม่บ้านแกนนำชุมชน ส่งเสริมสตรีเข้ามามีบทบาททางสังคมมากขึ้น	1 โครงการ
7.	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาลตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของอ.ชัยบาดาล	30,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเป็นการร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในเขตพื้นที่อำเภอ ชัยบาดาล	1 โครงการ

				บริหารส่วน ตำบล		
8.	ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความ มั่นคงและความ สงบสุขของรัฐ	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสำคัญ	30,000	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อเป็นการป้องกันและลด อุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลวัน ปีใหม่ วันสงกรานต์ ของ ตำบล นาโสม	1 โครงการ
9.	ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความ มั่นคงและความ สงบสุขของรัฐ	โครงการบริหารจัดการ ศูนย์ อปพร.องค์การ บริหารส่วนตำบล นาโสม	5,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	ฝึกอบรม ประชุม บริหาร จัดการศูนย์ อปพร.องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	1 โครงการ
10.	ยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความ มั่นคงและความ สงบสุขของรัฐ	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพชุมชนด้านการ ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	15,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ ประชาชนตำบลนาโสมมี ส่วนร่วมในการเตรียมความ พร้อมป้องกันรับรู้วิธีการ แจ้งเตือนภัยบริหารจัดการ สาธารณภัยของชุมชน/ หมู่บ้านอย่างเป็นระบบ	1 โครงการ
11.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	34,993.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็กนักเรียนมีกิจกรรม ร่วมกัน	1 โครงการ

				เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล		
12.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล นาโสม	136,674.00	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อให้เด็กเล็กได้ รับประทานอาหารกลางวัน ทุกคน	1 โครงการ
13.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม	32,946.00	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการจัดซื้อสื่อการ เรียนการสอน วัสดุ การศึกษาและเครื่องเล่น พัฒนาการเด็กเล็กสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบล นาโสม คน ๆ ละ 1,700 บาท	1 โครงการ
14.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ( หนังสือที่ มท0808.2/ว3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	22,554.00	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม จำนวน 37 คน (+10คน มี 4 รายการ คือ 1.ค่าหนังสือ เรียน คนละ 200 บาท/ปี 2. ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ปี 3.ค่า เครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี 4.ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน คนละ 430 บาท/ปี	1 โครงการ

15.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมการ ควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	55,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อป้องกันโรคที่เกิดกับ สุนัข แมวในพื้นที่	1 โครงการ
16.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	60,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อเป็นการป้องกันโรค ไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่ เพื่อดำเนินการออกพ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย	1 โครงการ
17.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	อุดหนุนโครงการ สาธารณสุขตามแนว พระราชดำริ ตำบลนาโสม ( หนังสือที่ มท0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เรื่องซักซ้อมแนว ทางการจัดทำประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	120,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อฝึกอบรม เพิ่มศักยภาพ ให้ประชาชน เกี่ยวกับ โครงการ สาธารณสุขตาม แนวพระราชดำริ	3 โครงการ ตามที่ หมู่บ้าน กำหนด
18.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการส่งนักกีฬาและ ประชาชนตำบลนาโสม เข้าร่วมแข่งขันกีฬาอบต สัมพันธ์อำเภอชัยบาดาล	100,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด	เพื่อเป็นการสร้างความ สามัคคีของประชาชน พนักงานระหว่างตำบล	1 โครงการ

				องค์การ บริหารส่วน ตำบล		
19.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนต้านยาเสพติด	40,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเล่น กีฬาและสร้างความสามัคคี ของเด็กนักเรียน ต้านยา เสพติด	1 โครงการ
20.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการสืบสานอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	50,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกัน ศึกษาสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดี ของท้องถิ่น	1 โครงการ
21.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด ลพบุรี -โครงการแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์	28,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อเป็นการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมสืบสานงาน ประเพณีของจังหวัด	1 โครงการ
22.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน	อุดหนุนที่ว่าการอำเภอ ชัยบาดาล -โครงการจัด งานรัฐพิธี ต่าง ๆ	25,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด	เพื่ออุดหนุนกิจกรรม สนับสนุนจัดงานรัฐพิธีและ การจัดงานวันสำคัญต่าง ๆ	1 โครงการ

	การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ			เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	ของที่ทำการปกครองอำเภอ ชัยบาดาล	
23.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านชัยบุ่งเหลื่อม ตำบลนาโสม อำเภอชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี	487,422.00	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	ดำเนินการอุดหนุนอาหาร กลางวันเด็กนักเรียนทุกคน ในโรงเรียนบ้านชัยบุ่งเหลื่อม ตำบลนาโสม อำเภอชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี	1 โครงการ
24.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านนาโสม ตำบลนาโสม อำเภอชัย บาดาล จังหวัดลพบุรี	184,905.00	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนา โสมทุกคนได้รับอาหารที่มี คุณภาพและถูกหลัก โภชนาการ	1 โครงการ
25.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์ เจริญตำบลนาโสม อำเภอ ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	329,118.00	สำนัก/กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้าน ใหม่ทรัพย์เจริญทุกคนได้รับ อาหารที่มีคุณภาพและถูก หลักโภชนาการ	1 โครงการ
26.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการส่งเสริมศักยภาพ กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบล นาโสม	20,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อฝึกอบรม พัฒนา ศักยภาพสตรีแม่บ้านแกน นำชุมชน ส่งเสริมสตรีเข้า มามีบทบาททางสังคมมาก ขึ้น	1 โครงการ
27.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการจัดกิจกรรม ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	2,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน	เพื่อเป็นการทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา	1 โครงการ

				ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล		
28.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	อุดหนุนสำนักงานจังหวัด ลพบุรี -โครงการแผ่นดิน สมเด็จพระนารายณ์	28,000.00	สำนัก/กอง คลัง	เพื่อเป็นการสนับสนุนการ จัดกิจกรรมสืบสานงาน ประเพณีของจังหวัด	1 โครงการ
29.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม	90,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อดำเนินการช่วยเหลือ ประชาชนในพื้นที่ตำบลนา โสม เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561	1 โครงการ
30.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน	โครงการส่งเสริมการฝึก อาชีพให้กับประชาชนใน ตำบลนาโสม	50,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ว่างงานใน ตำบลนาโสมดำเนินการฝึก อาชีพตามนโยบายแห่งรัฐ	1 โครงการ
31.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน	โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการในการ พึ่งตนเองตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	50,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด	เพื่อให้ประชาชนนำ แนวทางและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ใช้จริง	1 โครงการ



				องค์การ บริหารส่วน ตำบล		
32.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขาตำบล3 หมู่ที่ 3 ตำบลนาโสม	254,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคมและ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	ผิวการจราจร กว้าง4.00เมตร ยาว95.00เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 380.00 ตาราง เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.20 เมตร หรือตาม งานที่ อบต. กำหนด
33.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน	โครงการต่อเติมศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม	167,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ ประชุมประชาคมหรือทำ กิจกรรมร่วมกันได้มาตรฐาน	1โครงการ ต่อ เติมศาลา ประชาคม หมู่ ที่ 4 ขนาด กว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร รายละเอียด ตามงานที่ อบต.กำหนด
34.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน	โครงการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้านนางทองดี อินทร์นง หมู่ที่ 6 ตำบล นาโสม	204,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนได้ รับ ความสะดวกและปลอดภัย ในการคมนาคมและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	1 โครงการ วางท่อระบาย น้ำ คสล.ศก. 1.00 เมตร ( มอก.ชั้น3 จำนวน 3แถว แถวละ8ท่อน พร้อมควด

						คอนกรีตหน้า ท่อทั้ง 2 ด้าน หรือตามงานที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด
35.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทางเข้าไร่นาย มนัส จันธรรม หมู่ที่ 5 ตำบลนาโสม	288,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนได้ รับ ความสะดวกและปลอดภัย ในการคมนาคมและขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร	1 โครงการ ผิว การจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร หรือตามงานที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด
36.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสาย เข้าฝายน้ำล้น (ต่อจาก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม	133,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคมและ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	1 โครงการ ผิว การจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 200.00 ตาราง เมตรหรือตาม งานที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด

37.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการให้ ได้มาตรฐาน	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายเลียบบคลอง ซั้มมะกรูด หมู่ที่ 2 ตำบลนาโสม	230,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ประชาชนได้รับความ สะดวกในการคมนาคมและ ขนส่งผลผลิตทางการเกษตร	1 โครงการ ผิว การจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.20 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,050.00 ตารางเมตร เมตรหรือตาม งานที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด
38.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ ธรรมชาติและป้องกัน ไฟป่า	10,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อเป็นการฝึกอบรม อนุรักษ์ธรรมชาติและ ป้องกันไฟป่าสามารถ ป้องกันการเกิดไฟป่าได้และ อนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ได้	ปีละ 1 โครงการ หรือ ตามที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด
39.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการฝึกอบรมเยาวชน อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	10,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก ตระหนักถึงความสำคัญของ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้	ปีละ 1 โครงการ หรือ ตามที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด
40.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการเมื่อน้ำอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะใน ชุมชนตำบลนาโสม	20,000.00	สำนัก/กอง ช่าง, สำนัก ช่าง, กอง โยธา, กอง ประปา	เพื่อให้ผู้นำชุมชน เด็ก เยาวชนและประชาชนมี ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ อย่างถูกวิธี	1 โครงการ
41.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรม ชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการจัดทำป้าย เกี่ยวกับการพิทักษ์รักษา ทรัพยากร ธรรมชาติ ในเขตตำบลนาโสม	2,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน	เพื่อเป็นการส่งเสริมความ เข้าใจให้กับประชาชนใน การช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ของชุมชน	1 โครงการ

				ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล		
42.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อสนองแนวพระราชดำริ และสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สร้างความ เข้าใจ และทำให้ตระหนัก ถึงความสำคัญ ของ พันธุกรรมพืชต่างๆ ที่มีอยู่ ในประเทศไทย	1 โครงการ
43.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	โครงการรักษน้ำ รักษา รักแผ่นดิน	10,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อดำเนินการปลูกป่าเพิ่ม พื้นที่สีเขียวสร้างบำรุงรักษา แหล่งน้ำในพื้นที่ขาดแคลน เพื่ออุปโภคบริโภคสร้าง ภาชนะกักเก็บน้ำขนาดใหญ่	จำนวน 1 โครงการ หรือ ตามงานที่ องค์การ บริหารส่วน ตำบลกำหนด
44.	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมา ภิบาล	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม	100,000.00	สำนักปลัด อบจ., สำนัก ปลัด เทศบาล, สำนักงาน ปลัด องค์การ บริหารส่วน ตำบล	เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดู งานของผู้บริหาร สมาชิก สภาฯ พนักงาน บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม	1 โครงการ

รายงานข้อมูล ปรากฏในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

<http://e-plan.dla.go.th/>

### ๓.๕ ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๔ โครงการ/กิจกรรม ( จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่แล้วเสร็จและจำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๗ ของโครงการทั้งหมด ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เปลี่ยนแปลง และแผนพัฒนาท้องถิ่น แก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่สำเร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	3	2.36	0	0.00	17	13.39	0	0.00	0	0.00	20	15.75
2.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	28	22.05	0	0.00	1	0.79	0	0.00	0	0.00	29	22.83
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	8	6.30	0	0.00	0	0.00	8	6.30
4.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	10	7.87	26	20.47	5	3.94	0	0.00	26	20.47	41	32.28
5.การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	5	3.94	1	0.79	18	14.17	0	0.00	1	0.79	24	18.90
6.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0	0.00	1	0.79	4	3.15	0	0.00	0	0.00	5	3.94
รวม	46	36.22	28	22.05	53	41.73	0	0.00	27	21.26	127	100.00

๓.๖ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการติดตามและประเมินผล โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบทดิด		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ	64,349.00	0.54	0	0.00	64,349.00	0.54
๒.การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	2,397,069.90	20.22	0	0.00	2,397,069.90	20.22
๓.การพัฒนาเศรษฐกิจ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
๔.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	1,087,600.00	9.17	8,180,000.00	69.01	9,267,600.00	78.18
๕.การพัฒนาแหล่งน้ำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	0	0	125,000.00	1.05	125,000.00	1.05
๖.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล	0	0	0	0.00	0.00	0.00
รวม	3,549,018.90	29.94	8,305,000.00	70.06	11,854,018.90	100.00

### ๓.๗ การติดตามและการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

การดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	หมายเหตุ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ - โครงการปรากฏใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๒๗	๑๐๐.๐๐	
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม	๘๙	๗๐.๐๘	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตั้งงบ ประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินสะสม	๘๙	๗๐.๐๘	( ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
การดำเนินงานจริง โครงการ/กิจกรรมที่ ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖	๗๔	๕๘.๒๗	เปรียบเทียบกับโครงการที่ปรากฏ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข
		๘๓.๑๕	เปรียบเทียบกับโครงการที่นำไป ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี / เพิ่มเติม /เงินสะสม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินการสำเร็จ จำนวน ๔๖ โครงการ/  
กิจกรรม ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	เป้าหมายที่ได้รับ (ผลผลิตของโครงการ)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้าง ความมั่นคงและ ความสุข ของรัฐ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ไม่ใช้ งบประมาณ	-เข้าร่วมประชุมประชาคม ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับ ฟังปัญหาความต้องการ ความ เดือดร้อน ที่เสนอเพื่อเข้า แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ แผนพัฒนาตำบล ในวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ - ประชาคมท้องถิ่นระดับ ตำบล ในการเพิ่มเติม โครงการ/กิจกรรม ใน แผนพัฒนาท้องถิ่น ( ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๒	โครงการเลือกตั้งขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระหรือเลือกตั้ง ซ่อมของสมาชิกสภาหรือ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม	๒๕,๓๘๔.๐๐	เลือกตั้ง ส.อบต. แทน ตำแหน่งว่าง หมู่ที่ ๓ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๒๗ มกราคม - สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เลือกตั้งวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
		๓	โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ	ไม่ใช้ งบประมาณ	- กิจกรรมเข้าแถวเคารพ ธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณ - มาตรการต่อต้านการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบล นาโสม ( เริ่มต้นทุกวันจันทร์ ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖



ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	เป้าหมายที่ได้รับ (ผลผลิตของโครงการ)
		๔	โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี	๒๐,๐๐๐	อุดหนุน อบต.ท่ามะนาวตาม โครงการศูนย์ช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีตามระเบียบ ฯ ดำเนินการอุดหนุน อบต.ท่า มะนาว วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน	๕	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาลตาม โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของ อ.ชัยบาดาล	-	ที่ทำการปกครองอำเภอ ชัยบาดาลไม่ประสงค์รับเงิน อุดหนุน
		๖	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๗๒๐	อบต.นาโสม จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	๗	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลวันสำคัญ	๖,๐๒๗	จัดตั้งจุดตรวจให้บริการ ประชาชนในช่วงเทศกาลวัน ขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๖ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดโครงการวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ -กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ อบต.นาโสมกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษาและ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงาน การศึกษา	๘	โครงการอาหารเสริม (นม สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตำบลนาโสม	๖๙๘,๑๓๖.๗๕	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล นาโสมได้รับอาหารเสริม(นม ครบทุกคน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๙	โครงการอาหารเสริม (นม สำหรับเด็กนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสม		เด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ๓ โรงเรียนในตำบล นาโสมได้รับอาหารเสริม(นม ครบทุกคน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๑๐	โครงการอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม	๑๑๙,๙๑๖	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบล นาโสมได้รับอาหารกลางวัน ครบทุกคน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๑๑	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านซบงเหลื่อม	๔๘๗,๔๒๒	เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน ซบงเหลื่อมได้รับอาหาร กลางวันครบทุกคน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๑๒	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านนาโสม	๑๘๔,๙๐๕	เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน นาโสมได้รับอาหารกลางวัน ครบทุกคน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณ เบิกจ่าย(บาท)	เป้าหมายที่ได้รับ (ผลผลิตของโครงการ)
		๑๓	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ในโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์ เจริญ	๓๒๙,๑๑๘	เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้าน ใหม่ทรัพย์เจริญได้รับอาหาร กลางวันครบทุกคน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๑๔	โครงการสนับสนุนค่าจัดการ การเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม ( รายหัว	๓๒,๙๔๖	การสนับสนุนค่าจัดการการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม( รายหัว เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๑๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม	๒๐,๓๔๐	การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
	แผนงาน สาธารณสุข	๑๖	โครงการป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	๔๙,๗๐๐	สุนัขและแมวได้รับวัคซีน ป้องกันฯ ครบทุกตัว เริ่มต้นโครงการ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
		๑๗	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๕๕,๗๒๐.๖๐	ทุกครัวเรือนได้รับการป้องกัน โรคไข้เลือดออก เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	๑๘	โครงการส่งเสริม พระพุทธศาสนาในวันสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม	๕๑๘	จัดทำป้ายส่งเสริม พระพุทธศาสนาในวันสำคัญ ทางศาสนาและวัฒนธรรม วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
		๑๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล	๒๕,๐๐๐	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ต่าง ๆ ที่ทำการปกครอง อำเภอชัยบาดาล อุดหนุนวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
		๒๐	อุดหนุน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๘,๐๐๐	อุดหนุน งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๖ อุดหนุนวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖
		๒๑	โครงการส่งนักกีฬาและ ประชาชนตำบลนาโสมเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์อำเภอชัยบาดาล	๙๖,๓๔๒	ส่งนักกีฬาและประชาชน ตำบลนาโสมเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ อำเภอชัยบาดาล เริ่มต้นโครงการ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สิ้นสุดโครงการ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖
		๒๒	โครงการแข่งขันนักกีฬาด้าน ยาเสพติด	๒๕,๐๗๒	การแข่งขันนักกีฬาด้านยา เสพติดของเยาวชนนักเรียน ในพื้นที่ตำบลนาโสม ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖
		๒๓	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	๓๔,๙๙๓	การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖
	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	๒๔	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๓๒,๒๒๐	การช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	แผนงาน งกลาง	๒๕	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	๓,๕๐๖,๕๐๐	ผู้สูงอายุได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๒๖	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ	๑,๒๒๕,๔๐๐	ผู้พิการได้รับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพ
		๒๗	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	๔๒,๐๐๐	ผู้ป่วยเอดส์ได้รับการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๒๘	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชนผู้ด้อยโอกาส	ไม่ใช้ งบประมาณ	งหน่วยงานอื่น /องค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม ประสานงานให้
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายสามแยกเขา ตำบล ๓ ตำบลนาโสม	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายสามแยกเขาตำบล ๓ ตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการสำเร็จ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
		๓๐	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสม	๑๕๒,๐๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการต่อเติม ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๔ ตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
		๓๑	โครงการก่อสร้างท่อระบาย น้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ กลุ่มบ้านนางทองดี อินทร์นก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม	๑๖๓,๐๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการ ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ กลุ่มบ้านนางทองดี อินทร์นก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

					โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖
		๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางเข้าไร่ นายมนัส จันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโสม	๒๓๓,๘๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ทางเข้าไร่ นายมนัส จันทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
		๓๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้า ฝายน้ำล้น ( ต่อจากคอนกรีต เสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสม	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเข้าฝายน้ำล้น ( ต่อ จากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสมเริ่มต้น โครงการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
		๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบคลองซบมะกรูด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสม	๑๗๗,๘๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการ ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลียบบคลองซบมะกรูด หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสมเริ่มต้น โครงการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
	แผนงานการ พาณิชย์	๓๕	การบริหารจัดการงานกิจการ ประปาตำบลนาโสม ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า และการดำเนินการอื่น ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการระบบประปาหมู่บ้าน	๔๘๔,๓๒๔.๔๒	อบต.นาโสม ดำเนินการ บริหารจัดการงานกิจการ ประปาตำบลนาโสม ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า และการดำเนินการอื่น ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการระบบประปาหมู่บ้าน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

		๓๖	โครงการงานก่อสร้างถึง ประปาพร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	๖๙๘,๓๔๗.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการ ก่อสร้างถึงประปาพร้อมเจาะ บ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
		๓๗	ครุภัณฑ์งานกิจการประปา ๓.๑ สว่านไขควงแบบไร้สาย ๖,๐๐๐ บาท ๓.๒ ปืนสูบน้ำไดโว่ ๕,๐๐๐ บาท ๓.๓ ชั๊ปเมอร์สูบน้ำ ๑๑๗,๐๐๐ บาท ๓.๔ เครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้า ชนิดมอเตอร์จุ่มน้ำ ๑๒๐,๐๐๐ บาท ๓.๕ ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ๘๐,๐๐๐ บาท	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	อบต.นาโสมดำเนินการจัดซื้อ ครุภัณฑ์กิจการประปา เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
		๓๘	กิจกรรมล้างถังประปา หมู่บ้าน ประจำปี	ไม่ใช้ งบประมาณ	อบต.นาโสมดำเนินการล้าง ถังประปาหมู่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๖ เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านแหล่ง น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	แผนงาน การเกษตร	๓๙	กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะในชุมชน ตำบลนาโสม	ไม่ใช้ งบประมาณ	อบต.นาโสม ดำเนินการทำ กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่าอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและ ลดปริมาณขยะในชุมชน ตำบลนาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการจริง	งบประมาณเบิกจ่าย (บาท)	เป้าหมายที่ได้รับ (ผลผลิตของโครงการ)
		๔๐	เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ ทิ้งขยะอันตรายประจำ หมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน	ไม่ใช้งบประมาณ	อบต.นาโสม ดำเนินการ ทำเก็บขยะอันตรายตาม จุดที่ทิ้งขยะอันตราย ประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๔๑	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับ ประชาชนถึงการคัดแยก ขยะ การทิ้งขยะและการ กำจัดขยะ	ไม่ใช้ งบประมาณ	ประชาสัมพันธ์เสียงตาม สาย/ประชุมหมู่บ้าน เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๔๒	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การส่งเสริมการ คัดแยกขยะชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลด โลกร้อนในครัวเรือนตำบล นาโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลนา โสม	๒๐,๙๕๐	อบต.นาโสม ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะ เปียกลดโลกร้อนใน ครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๑ ตำบล นาโสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖
		๔๓	โครงการฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการ การส่งเสริมการ คัดแยกขยะชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลด โลกร้อนในครัวเรือนตำบล นาโสม หมู่ที่ ๒ ตำบล นาโสม	๑๘,๓๐๐	อบต.นาโสม ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ ชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะ เปียกลดโลกร้อนใน ครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๒ ตำบล นาโสม



					เริ่มต้นโครงการวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ ดีตามหลัก ธรรมาภิบาล	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๔๔	การประเมินความพึง พอใจของประชาชนที่ ได้รับบริการจากองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๒๕,๐๐๐	อบต.นาโสม ประเมิน ความพึงพอใจของ ประชาชนที่ได้รับ บริการจากองค์การ บริหารส่วนตำบลนา โสม เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
	แผนงานงบ กลาง	๔๕	การดำเนินงานตาม แผนงานงบกลาง	๓๖๙,๒๓๑	อบต.นาโสม ดำเนินงาน ตามแผนงบกลาง เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
		๔๖	การแก้ไขปัญหาและบรรเทา ความเดือดร้อนให้ประชาชน อันเนื่องจากสาธารณภัย ต่าง ๆ (งบสำรองจ่าย	๒,๐๘๗,๒๐๓.๗๙	อบต.นาโสม ดำเนินงาน การแก้ไขปัญหาและ บรรเทาความเดือดร้อน ให้ประชาชนอันเนื่องจาก สาธารณภัย ต่าง ๆ (งบสำรองจ่าย เริ่มต้นโครงการวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ โครงการแล้วเสร็จ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
รวมจำนวนทั้งสิ้น		๔๖ โครงการ/กิจกรรม		๓,๕๔๙,๐๑๘.๙๐	

โครงการ/กิจกรรมที่มีการยกเลิก จำนวน ๐ โครงการ ดังนี้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
-	-	-	-

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๒ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความมั่นคงและความสะดวกสบายของรัฐ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	๒๐,๐๐๐	- ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ประกอบกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ บางโครงการที่อุดหนุนล่าช้า ผู้รับเงินอุดหนุนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว หรือมีบางโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นมาดำเนินงานในพื้นที่ชุมชน โดยการประสานงานโดยตรงกับกลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง เมื่อดำเนินการสำเร็จแล้ว จึงมีการแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทราบภายหลัง หรือบางโครงการ/กิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ หรือซ้ำซ้อนเลย ไม่ได้ดำเนินการ
		๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๕,๐๐๐	
		๓	โครงการบริหารจัดการศูนย์อพพร.อบต.นาโสม	๕,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานสาธารณสุข	๔	อุดหนุนโครงการสาธารณสุขตามพระราชดำริ หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม	๑๒๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๕	โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลนาโสม	๕๐,๐๐๐	
		๖	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนา ด้านแหล่งน้ำ ทรัพยากร ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๗	โครงการฝึกอบรมเยาวชน อนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	
		๘	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมี ความรู้เกี่ยวกับมลพิษที่มี ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	๒,๐๐๐	
		๙	โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ ป้องกันไฟป่า	๑๐,๐๐๐	
		๑๐	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๐,๐๐๐	
		๑๑	โครงการรกรน้ำ รักษป่า รักษา แผ่นดิน	๑๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ระบบบริหาร จัดการที่ดี ตามหลัก ธรรมาภิบาล	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร	๑๐๐,๐๐๐	
รวมทั้งหมด		๑๒	โครงการ	๔๐๒,๐๐๐	

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งงบประมาณ เพิ่มเติม เงินสะสม อยู่ระหว่างดำเนินการ หรือก่อนนี้ผูกพัน หรือลงนาม  
สัญญา จำนวน ๒๘ โครงการ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑	โครงการจัดทำทางลาด สำหรับผู้พิการบริเวณหน้า อาคารสำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโสม	๕๓,๐๐๐	
		๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าป่าสาธารณะ หมู่ที่ ๑	๑๘๓,๐๐๐	
		๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบบางรถไฟ หมู่ที่ ๓	๑๖๕,๐๐๐	
		๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาวนิค ริยะจันทร์ หมู่ที่ ๕	๒๘๖,๐๐๐	
		๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นางสาว กนกนภัส น้อยบุงคำหมู่ที่ ๕	๑๙๖,๐๐๐	
		๖	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย ทางเข้ากลุ่มไร่นายสวัสดิ์ สิงห์พรม หมู่ที่ ๕	๒๑๘,๐๐๐	
		๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นายอำนาจ คงสว่าง หมู่ที่ ๖	๓๕๖,๐๐๐	
		๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าบ้านนายศักดิ์ชาย ช่างภักดี หมู่ที่ ๖	๔๓๒,๐๐๐	
		๙	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลนาโสม	๔๕๑,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่๔ การพัฒนาด้าน โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าฝายตาชุม หมู่ที่ ๑	๒๔๙,๐๐๐	
		๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเข้ากลุ่มบ้าน นางสาววาสนา อานามนารถ หมู่ที่ ๑	๑๔๐,๐๐๐	
		๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเข้ากลุ่มบ้านนายอุดร ศิริวิรัตน์ หมู่ที่ ๑	๒๔๖,๐๐๐	
		๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเขาตำบล ๒ หมู่ที่ ๒	๔๕๐,๐๐๐	
		๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเข้ากลุ่มบ้าน นางทิพย์วิมล ทรัพย์อ่อนก หมู่ที่ ๒	๒๗๙,๐๐๐	
		๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเข้ากลุ่มไร่ นางคำมูล จิตร ชื้อตรง หมู่ที่ ๒	๔๖๒,๐๐๐	
		๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบบฝายซั้มมะกรูดต่อ จากถนนหินคลุกเดิม หมู่ที่ ๒	๓๑๐,๐๐๐	
		๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเข้ากลุ่มบ้าน นางอำไพ เอี่ยมเล หมู่ที่ ๓	๕๘๕,๐๐๐	
		๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเข้ากลุ่มบ้าน นางประทีน เดิบโต หมู่ที่ ๓	๑๗๗,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนหิน คลุกลายสามแยกเขาตำบล ๓ หมู่ที่ ๓	๔๖๕,๐๐๐	
		๒๐	โครงการซ่อมแซมถนน ลูกรังสายเข้ากลุ่มบ้านนาง ระเปียบ เชื้ออ่อน หมู่ที่ ๓	๑๒๔,๐๐๐	
		๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รถไฟ หมู่ที่ ๔	๖๗๕,๐๐๐	
		๒๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางเข้ากลุ่มไร่นาย แดงกวา สิงห์พรม หมู่ที่ ๕	๑๗๔,๐๐๐	
		๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าไร่นายนัย จันทร์ธรรม ต่อจากถนนหินคลุก หมู่ที่ ๕	๓๘๗,๐๐๐	
		๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายขั้บงเหลืออม - เขา สมโภชน์ ๖ หมู่ที่ ๖	๔๕๕,๐๐๐	
		๒๕	โครงการย้ายห้องสูงจาก บ้านนางกิมหลัน เรืองครุฑ ไปบ้านนางประทีน เดิบโต หมู่ที่ ๓	๑๕๐,๐๐๐	
		๒๖	โครงการก่อสร้างห้องสูง บริเวณวัดศิริมงคล หมู่ที่ ๔	๔๔๐,๐๐๐	
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน	แผนงาน การเกษตร	๒๗	โครงการขุดลอกลำราง ชลประทาน หมู่ที่ ๑	๑๒๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	ที่	โครงการพัฒนา/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมา ภิบาล	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๒๘	โครงการประเมินความพึง พอใจประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๕,๐๐๐	

### ๓.๘ การติดตามและการประเมินผล การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้กำหนดกรอบการติดตามและประเมินผล โครงการ/กิจกรรม ในเชิงคุณภาพ ตามรูปแบบกรอบการประเมิน ดังนี้

#### ๓.๘.๑ แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้ดำเนินการให้คะแนนตามแบบการประเมิน ตามหลักเกณฑ์ สรุปผลได้ดังนี้

#### แบบที่ ๑ แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๗.๐๐
๒	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๐๐
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๔
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๙
	๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๕	
	<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๘๙.๐๐</b>

**แบบที่ ๒** แบบพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  
( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๘
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๘
๔	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๘
๕	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๓.๕๐
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕	๔.๕
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕	๔.๕
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕	๔.๕
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕	๕
	๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕	๕
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕	๕
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕	๕
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญา	(๕	๔
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ	(๕	๔
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕	๔
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕	๔
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕	๔
<b>รวมคะแนน</b>		<b>๑๐๐</b>	<b>๘๖.๕๐</b>

**ผลการประเมิน**

**แบบที่ ๑** แบบติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้คะแนน ๘๙.๐๐ คะแนน

**แบบที่ ๒** แบบพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ได้คะแนน ๘๖.๕๐ คะแนน

คะแนนรวมแบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๘๗.๗๕



### ๓.๘.๒ การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตำบลนาโสม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้นำแบบประเมินสอบถาม เรื่องความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอบถามประชาชนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม จำนวน ๕๐ ชุด เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ และติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการบริการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

โดย ประเด็นแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการที่มีต่อโครงการ/กิจกรรมสาธารณะ/บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะแยกตามนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สรุปได้ดังนี้

#### ตอนที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด เพศชาย จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุ ๕๖ ปี - ๖๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๔๒ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือช่วงอายุ ๒๖ ปี - ๔๐ ปี จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ ช่วงอายุ ๔๑ ปี - ๕๕ ปี จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๐๐ และอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกร/ประมง จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๐๐ อาชีพผู้ประกอบการ/ร้านค้า จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ และอาชีพแม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้รับบริการ ประชาชน จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๐ และเป็นกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ๒ คน คิดเป็น ๔.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

#### ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ

##### นโยบายที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๓ รองลงมาคือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๗ และระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
<b>๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขาตำบล ๓ ตำบลนาโสม	๙๐.๐๐% (๔๕)	๘.๐๐% (๔)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๒. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสม	๗๖.๐๐% (๓๘)	๒๔.๐๐% (๑๒)	๐	๐	๐
๓. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณกลุ่มบ้าน นางทองดี อินทร์นิก หมู่ที่ ๖ ตำบลนาโสม	๙๖.๐๐% (๔๘)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐	๐
๔.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเข้าไร่นายมนัส จันธรรม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาโสม	๘๐.๐๐% (๔๐)	๑๘.๐๐% (๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าฝายน้ำล้น ( ต่อจาก คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโสม	๗๘.๐๐% (๓๙)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๖.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองซบมะกรูด หมู่ที่ ๒	๖๘.๐๐% (๓๔)	๓๒.๐๐% (๑๖)	๐	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๘๑.๓๓</b>	<b>๑๗.๖๗</b>	<b>๑.๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

### นโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐ รองลงมา คือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๒ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
<b>ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>					
1. การบริหารจัดการงานกิจการประปาตำบลนาโสม ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านในตำบลนาโสม	๙๖.๐๐% (๔๘)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐	๐
2. ล้างถังประปาหมู่บ้าน ประจำปี	๙๔.๐๐% (๔๗)	๖.๐๐% (๓)	๐	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๙๕.๐๐</b>	<b>๕.๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

นโยบายที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๘ รองลงมา คือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๖ และระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๖ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
<b>ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ</b>					
๑. โครงการสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ( รายหัว	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๒. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๙๔.๐๐% (๔๒)	๑๖.๐๐% (๘)	๐	๐	๐
๓. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๙๔.๐๐% (๔๗)	๔.๐๐% (๒)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๔. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านชัยภูเหลืออม	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๕. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๖. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๗. โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๘๔.๐๐% (๔๒)	๑๔.๐๐% (๗)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๘. อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล	๘๐.๐๐% (๔๐)	๒.๐๐% (๑)	๑๘.๐๐% (๙)	๐	๐
๙. อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรี - โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์	๗๐.๐๐% (๓๕)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๑๐.๐๐% (๕)	๐	๐
๑๐. โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๙๖.๐๐% (๔๘)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐	๐
๑๑. โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตำบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อำเภอชัยบาดาล	๗๘.๐๐% (๓๙)	๒๒.๐๐% (๑๑)	๐	๐	๐
๑๒. โครงการแข่งขันนักกีฬาด้านยาเสพติด ( นักเรียน ๓ โรงเรียนในตำบลนาโสมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม	๘๔.๐๐% (๔๒)	๑๖.๐๐% (๘)	๐	๐	๐

๑๓.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๙๖.๐๐% (๔๘)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๘๙.๐๘</b>	<b>๘.๔๖</b>	<b>๒.๔๖</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

#### นโยบายที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๘ รองลงมา คือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ และระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๒ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๔ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
<b>ด้านพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>					
๑. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (ตั้งด่านจุดตรวจเทศกาลวันปีใหม่ / เทศกาลวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	๗๖.๐๐% (๓๘)	๑๘.๐๐% (๙)	๖.๐๐% (๓)	๐	๐
๒. อุทยานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.ท่ามะนาว ตามโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอชัยบาดาล	๖๐.๐๐% (๓๐)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๐	๐
๓.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๘๖.๐๐% (๔๓)	๑๒.๐๐% (๖)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๔.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๘๘.๐๐% (๔๔)	๑๒.๐๐% (๖)	๐	๐	๐
๕.การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอันเนื่องจากสาธารณสุขต่าง ๆ	๗๖.๐๐% (๓๘)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐
๖.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๗.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๘.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
๙.โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนผู้ด้อยโอกาส	๗๖.๐๐% (๓๘)	๑๔.๐๐% (๗)	๑๐.๐๐% (๕)	๐	๐
๑๐.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ-เท้า-ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปี ๒๕๖๖	๙๔.๐๐% (๔๗)	๖.๐๐% (๓)	๐	๐	๐
๑๑.โครงการกำจัดเหานักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนาโสม	๙๘.๐๐% (๔๙)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๘๖.๑๘</b>	<b>๑๐.๐๐</b>	<b>๓.๘๒</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

## นโยบายที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๐ รองลงมา คือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๐ และระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๕ ด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>					
๑.โครงการก้าวตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง (หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (บูรณาการกับอำเภอชัยบาดาล	๖๔.๐๐% (๓๒)	๒๔.๐๐% (๑๒)	๑๒.๐๐% (๖)	๐	๐
๒.กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ / ปุ๋ยหมักชีวภาพ (บูรณาการกับอำเภอชัยบาดาล	๗๒.๐๐% (๓๖)	๒๘.๐๐% (๑๔)	๐	๐	๐
๓.สนับสนุนกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านตำบลนาโสม ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ( บูรณาการกับพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล/ผู้นำชุมชนตำบลนาโสม	๘๐.๐๐% (๔๐)	๑๔.๐๐% (๗)	๖.๐๐% (๓)	๐	๐
๔.กลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ได้แก่ – กลุ่มทำไม้กวาดจากพลาสติก หมู่ที่ ๒- กลุ่มทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก หมู่ที่ ๒ กลุ่มสตรีส่งเสริมอาชีพอื่น	๖๖.๐๐% (๓๓)	๒๘.๐๐% (๑๔)	๖.๐๐% (๓)	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๗๐.๕๐</b>	<b>๒๓.๕๐</b>	<b>๖.๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

## นโยบายที่ ๖ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๐ รองลงมา คือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๘๐ และระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๖ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
<b>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๑.กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่านอยู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม	๗๖.๐๐% (๓๘)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐
๒.เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน ทั้ง ๖ หมู่บ้าน	๗๘.๐๐% (๓๙)	๒๒.๐๐% (๑๑)	๐	๐	๐
๓. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะและการกำจัดขยะ	๗๘.๐๐% (๓๙)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๔.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการคัดแยกขยะ ชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโสม	๙๒.๐๐% (๔๖)	๘.๐๐% (๔)	๐	๐	๐
๕.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการคัดแยกขยะ ชุมชน ขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโสม	๙๖.๐๐% (๔๘)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๘๔.๐๐</b>	<b>๑๔.๘๐</b>	<b>๑.๒๐</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

### นโยบายที่ ๗ ด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ รองลงมา คือ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๐ และระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๔๓ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

รายละเอียดระดับความพึงพอใจของประชาชน รายโครงการตามนโยบายที่ ๗ ด้านการเมืองและการบริหารหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แสดงรายละเอียดตามตาราง ดังนี้

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (๕)	มาก (๔)	ปานกลาง (๓)	น้อย (๒)	น้อยที่สุด (๑)
<b>ด้านการเมืองและการบริหารหลักธรรมาภิบาล</b>					
๑. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อน ที่เสนอเพื่อเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาตำบล - ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น	๙๔.๐๐% (๔๗)	๖.๐๐% (๓)	๐	๐	๐
๒.โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๗๘.๐๐% (๓๙)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๓.โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ	๖๐.๐๐% (๓๐)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๐	๐
๔.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คะแนนรวม ๙๕.๑๕ อยู่ในระดับ A	๗๐.๐๐% (๓๕)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๑๐.๐๐% (๕)	๐	๐
๕.การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล	๙๒.๐๐% (๔๖)	๖.๐๐% (๓)	๒.๐๐% (๑)	๐	๐
๖.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน	๗๖.๐๐% (๓๘)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๔.๐๐% (๒)	๐	๐
๗.สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	๘๐.๐๐% (๔๐)	๒๐.๐๐% (๑๐)	๐	๐	๐
<b>ระดับความพึงพอใจภาพรวม ( ร้อยละ</b>	<b>๗๘.๕๗</b>	<b>๑๖.๐๐</b>	<b>๕.๔๓</b>	<b>๐</b>	<b>๐</b>

# ส่วนที่ ๔

## สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ดังนี้

#### ๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

##### ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบสุขของรัฐ


➤ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ ดังนี้

๑ ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖

๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๔

โครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖






### ๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน การศึกษาและสังคมที่มีคุณภาพ

↳ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ดังนี้

- ๑ ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๕
- ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙

โครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



### ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

➤ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๓ ดังนี้


๑ ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐

๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๐

โครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



### ๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

➤ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ ดังนี้


๑ ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๑๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๗

๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๔๗

๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔

โครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖




### ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

➤ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๕ ดังนี้

- ๑ ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๕ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๔
- ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙
- ๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๑๗

โครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖




### ๑.๑.๖ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล

➤ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการ โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ ๖ ดังนี้


- ๑ ดำเนินโครงการสำเร็จ จำนวน ๐ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐
- ๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙
- ๓ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๕

โครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



## ๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

จากการติดตามและประเมินผล การดำเนินงานห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน ๗๔ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๑๒๗ โครงการ ปรากฏโครงการ ปังบประมาณ ๒๕๖๖ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๗ โดยมีรายละเอียด คือ โครงการที่ดำเนินการสำเร็จเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ที่ตั้งไว้ จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๒ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๕ และโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๕๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๓



## ๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ดังนี้

### ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เป็นแผนพัฒนาที่กำหนดโครงการ/กิจกรรม ในระยะเวลา ๕ ปี ในการดำเนินงานตั้งงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่มีงบประมาณจำกัด ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การตั้งงบประมาณในบางครั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่มีความจำกัดด้านงบประมาณ ต้องตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับสภาพจริงหรือสถานการณ์ปัจจุบัน สภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหาหมา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่สามารถคาดการณ์ไม่ได้ จึงทำให้ต้องตั้งงบประมาณจากปัญหา/ความเดือดร้อน ที่อาจต้องเพิ่มเติมจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ เพิ่มมากขึ้น

๒. โครงการ/กิจกรรมที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่ได้ดำเนินการ จากการติดตามพบว่า เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีภารกิจงานที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากแผนการดำเนินงานที่วางไว้ ประกอบกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ บางโครงการที่อุดหนุนล่าช้า ผู้รับเงินอุดหนุนไม่ประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว หรือมีบางโครงการ/กิจกรรมที่มีหน่วยงานอื่นมาดำเนินงานในพื้นที่ชุมชน โดยการประสานงานโดยตรงกับกลุ่มผู้นำชุมชนในท้องถิ่นด้วยตนเอง ไม่มีการแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทราบ เมื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมสำเร็จแล้ว จึงมีการแจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทราบภายหลัง หรือบางโครงการ/กิจกรรมเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยไม่ใช้งบประมาณ หรือเข้าชื้อขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมจึงไม่ได้ดำเนินการ

### ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้มีความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมให้ความสำคัญทุกโครงการ/กิจกรรม ที่ชุมชนเสนอมา บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ครอบคลุมทุกพื้นที่ตำบลนาโสม ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ และคำนึงถึงงบประมาณ สถานะการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมดำเนินงานโครงการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปีนั้น คิดเป็นผลสำเร็จของการดำเนินการโครงการร้อยละเพิ่มขึ้น และมีโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละน้อยลง

๒. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

**กล่าวโดยสรุป** ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ซึ่งอาจเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เฉพาะประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ ความเข้าใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการมีเข้ามา ในส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญ นั้น เมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรจะนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรมี ความสัมพันธ์กัน มีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ซึ่งระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๖๓ กำหนดไว้ในข้อ ๒๒ ว่า “ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำ งบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง รวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่าง ๆ ของทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ ” และระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ พ.ศ ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓ พ.ศ ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็น กรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจาก เงินสะสมในช่วง ของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติในการรู้วัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม นำไปสู่การจัดทำงบประมาณ รายจ่าย เพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ดังนั้นผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม และสำนัก หรือกองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อ นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สุข กับ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสมตลอดไป



ภาคผนวก

ก.คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ที่ ๓๐๙ /๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙  
พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม



## คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ที่ ๓๐๙/๒๕๖๕

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑) ข้อ ๒๘ กำหนดไว้ว่า กรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ สี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ เนื่องจากคณะกรรมการตามข้อ ๒๘ ซึ่งประกอบด้วย (๑ สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน (๒ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๓ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (๔ หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน (๕ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม จึงขอปรับปรุงคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ประกอบด้วย

๑.นายสิงห์โต ดวงสุดา	สมาชิกสภา อบต. นาโสม	กรรมการ
๒.นายทองปาน กระจ่างทอง	สมาชิกสภา อบต. นาโสม	กรรมการ
๓.นายสุพัฒน์ชัย โพธิ์หอม	สมาชิกสภา อบต. นาโสม	กรรมการ
๔. นางบุญชู ยุพจันทร์	ผู้แทนประชาคมตำบลนาโสม	กรรมการ
๕. นางยุพา ปาสีวงษ์	ผู้แทนประชาคมตำบลนาโสม	กรรมการ
๖. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซึ้งเหลื่อม	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโสม	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	กรรมการ
๘. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
๙. ผู้อำนวยการกองคลัง	หัวหน้าส่วนราชการ	กรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
๑๑. นางพัชรินทร์ คงสว่าง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผล และเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

/๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ...

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ



(นายสมทรง ช่างชนะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ข. รายงานผลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผน  
และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
( e – plan

ค. แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการของ องค์การบริหารส่วน  
ตำบลดอนโสม อำเภอยะบะดี จังหวัดลพบุรี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ( ตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖



#### 4. กลุ่มผู้รับบริการ

1. ( ประชาชน หมู่ที่ .....

2. ( หน่วยงานภาครัฐ

3. ( หน่วยงานภาคเอกชน

#### ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
<b>ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกเขาตำบล3ตำบลนาโสม					
2. โครงการต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม					
3. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณกลุ่มบ้านนางทองดี อินทร์นวก หมู่ที่ 6 ตำบลนาโสม					
4.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางเข้าไร่นายมนัส จันธรรม หมู่ที่ 5ตำบลนาโสม					
5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าฝายน้ำล้น ( ต่อจากคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม หมู่ที่ 4 ตำบลนาโสม					
6. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบบคลองซั้มมะกรูด หมู่ที่ 2					
<b>ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ</b>					
1. การบริหารจัดการงานกิจการประปาตำบลนาโสม ด้านการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า และการดำเนินการอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านในตำบลนาโสม					
2. ล้างถังประปาหมู่บ้าน ประจำปี					
<b>ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น กีฬา และนันทนาการ</b>					
1. โครงการสนับสนุนค่าจัดการการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ( รายหัว					
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม					
3. โครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม					
4. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านซังจูเหลื่อม					
5.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านนาโสม					
6.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ					
7.โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันสำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรม (กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2566					



ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
8.อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธีต่าง ๆ ที่ทำการปกครองอำเภอชัยบาดาล					
9.อุดหนุนสำนักงานจังหวัดลพบุรี - โครงการงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์					
10.โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น (วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2566)					
11.โครงการส่งนักกีฬาและประชาชนตำบลนาโสมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อบต. สัมพันธ์อำเภอชัยบาดาล					
12.โครงการแข่งขันนักกีฬาด้านยาเสพติด (นักเรียน 3 โรงเรียนในตำบลนาโสมและ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโสม					
13.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ					
<b>ด้านพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต</b>					
1. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลวันสำคัญ (ตั้งด่านจุดตรวจ เทศกาลวันปีใหม่ / เทศกาลวันสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566					
2. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.ท่ามะนาว ตามโครงการศูนย์ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ชัยบาดาล					
3.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า					
4.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก					
5.การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอันเนื่องจากสาธารณภัย ต่าง ๆ					
6.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
7.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ					
8.โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์					
9.โครงการส่งเสริมสวัสดิการชุมชนผู้ด้อยโอกาส					
10.โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคมือ-เท้า-ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ปี 2566					
11.โครงการกำจัดการนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ตำบลนาโสม					
<b>ด้านเศรษฐกิจ</b>					
1.โครงการก้าวตามรอยพ่อ สานต่อความดี วิถีพอเพียง (หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (บูรณาการกับอำเภอชัยบาดาล					
2.กิจกรรมทำน้ำหมักชีวภาพ / ปุ๋ยหมักชีวภาพ (บูรณาการกับอำเภอชัยบาดาล					

ความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรมการบริการสาธารณะ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
3.สนับสนุนกลุ่มสตรีกลุ่มแม่บ้านตำบลนาโสม ในการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ (บูรณาการกับพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาล/ผู้นำชุมชนตำบลนาโสม					
4.กลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ ได้แก่ – กลุ่มทำไม้กวาดจากพลาสติก หมู่ที่ 2- กลุ่มทำปุ๋ยหมักจากขยะเปียก หมู่ที่ 2 กลุ่มสตรีส่งเสริมอาชีพอื่น					
<b>ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
1.กิจกรรม Big cleaning day ภายใต้โครงการเมือง น่ายู่ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดปริมาณขยะในชุมชนตำบลนาโสม					
2.เก็บขยะอันตรายตามจุดที่ทิ้งขยะอันตรายประจำหมู่บ้าน ทั้ง 6หมู่บ้าน					
3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนถึงการคัดแยกขยะ การทิ้งขยะและการกำจัดขยะ					
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน ขับเคลื่อนถึงขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ 1 ตำบลนาโสม					
5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน ขับเคลื่อนถึงขยะเปียกลดโลกร้อนในครัวเรือนตำบลนาโสม หมู่ที่ 2 ตำบลนาโสม					
<b>ด้านการเมืองและการบริหารหลักธรรมาภิบาล</b>					
1. โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการความเดือดร้อน ที่เสนอเพื่อเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนพัฒนาตำบล - ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ในการเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนา					
2.โครงการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม กรณีครบวาระหรือเลือกตั้งซ่อมของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม					
3.โครงการพัฒนาจิตสำนึก ค่านิยมและจรรยาบรรณ					
4.การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( คะแนนรวม 95.15 อยู่ในระดับ A					
5.การบริหารจัดการองค์กร ตามหลักธรรมาภิบาล					
6.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน					
7.สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม					

ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการ/กิจกรรมบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. จุดเด่นของการดำเนินโครงการ/การให้บริการของหน่วยงาน

.....  
.....  
.....

2. จุดที่ควรปรับปรุงการดำเนินโครงการ/การให้บริการของหน่วยงาน

.....  
.....  
.....

3. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการดำเนินโครงการ/การให้บริการของหน่วยงาน

.....  
.....  
.....

ขอขอบคุณที่เสียสละเวลา ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม

ง. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม เรื่อง การรายงานผลการ  
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม  
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชน ในเรื่อง การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับจากรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ในการนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม ได้มีมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

( นายสมทรง ช่างชนะ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโสม